

# Dodatek č. 1

## smlouva o dílo č. 02/2019 (dále jen SOD)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Městys Nové Veselí  
IČ: 00294926  
DIČ: CZ00294926  
Sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí  
Zastoupený: MVDr. Zdeněk Křivánek  
Bankovní spojení: ČS, a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622452399/0800

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

**a**

**2. Zhotovitel :** STAKO VYSOČINA s.r.o.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud Brno,  
reg. KS v Brně, odd. C, vl. 86912  
IČ: 03816052  
DIČ: CZ03816052  
Sídlo: Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou  
Zastoupený: Ing. Marie Pitková  
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č. ú. 107 – 9730270257/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Marie Pitková  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pitka

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

### II.

#### Předmět smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 1. 2019 uzavřena Smlouva o dílo č. 02/2019, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem:

**„Stavební úpravy v areálu SDH“**

(dále jen „**dílo**“).

### III.

#### **Změna SOD**

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 54.376,29 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 5. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 5.1. SOD

bez DPH: 216.987,19 Kč,

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 54.376,29 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 216.987,19 Kč**

**Na předmět smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno.**

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

4.2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

4.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.4. Práva a povinnosti v tomto dodatku výslovně neuvedené se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (<https://smlouvy.gov.cz/>) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.7. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Veselí dne: 30. 5. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

## Položkový rozpočet

Zakázka: **20153 Úpravy před garáží pro aut.**

Misto **Nové Veselí**

Objednatel: **Městys Nové Veselí**  
**Na Městečku 114**  
**59214 Nové Veselí**

IČ: **00294926**  
DIČ: **CZ00294926**

Zhotovitel: **STAKO VYSOČINA s.r.o.**  
**Strojírenská 2238/10**  
**59101 Žďár nad Sázavou 1**

IČ: **03816052**  
DIČ: **CZ03816052**

Vypracoval: **ing. Josef Pitka**

Rozpis ceny Celkem

HSV			81 838,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>81 838,66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>81 838,66</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>17 186,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,34** CZK

**Cena celkem s DPH 99 025,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 004,46
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 052,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 310,40
5	Komunikace	HSV			40 897,14
8	Trubní vedení	HSV			14 314,80
97	Prorážení otvorů	HSV			1 852,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 406,41
Cena celkem					81 838,66

## Položkový rozpočet

Zakázka: **20153 Úpravy garáže pro potřeby nového aut.**

Misto **Nové Veselí**

Objednatel: **Městys Nové Veselí** IČ: **00294926**  
**Na Městečku 114** DIČ: **CZ00294926**  
**59214 Nové Veselí**

Zhotovitel: **STAKO VYSOČINA s.r.o.** IČ: **03816052**  
**Strojírenská 2238/10** DIČ: **CZ03816052**  
**59101 Žďár nad Sázavou 1**

Vypracoval: **ing. Josef Pitka**

Rozpis ceny Celkem

HSV			104 898,32
PSV			30 250,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>135 148,53</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>135 148,53</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>28 381,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,47** CZK

**Cena celkem s DPH 163 530,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 841,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 165,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 500,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			52 390,64
64	Výplně otvorů	HSV			1 728,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 889,03
97	Prorážení otvorů	HSV			10 625,11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 758,04
711	Izolace proti vodě	PSV			12 100,21
730	Ústřední vytápění	PSV			9 200,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 950,00
Cena celkem					135 148,53