

Číslo smlouvy zhotovitele: 5667 / 2018

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava a rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500 m3“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Osoba zastoupená: xxx, předseda představenstva

Oprávněný jednatel:

- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva

- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek

xxx, vedoucí provozu pitná voda

xxx, vedoucí ÚTP/GIS

xxx, TDI

xxx, koordinátor BOZP, PO

xxx, autorský dozor

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ 49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

„Sdružení Barbořina“

Vedoucí společník (správce společnosti)

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupená:

Oprávněný zástupce: xxx, xxx, jednatelé

- ve věcech smluvních: xxx, xxx, jednatelé

- ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí střediska stavební výroby

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

Společník 2

VHS Brno, a.s.

se sídlem: Masná 102, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 2919
Osoba zastoupená: xxx, předseda představenstva
Oprávněný jednatel : xxx, předseda představenstva
xxx, technický ředitel
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
xxx, technický ředitel
- ve věcech technických: xxx, provozní ředitel
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 255 56 568
DIČ: CZ25556568

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Dodatkem č. 2. k SoD – se upravuje v části VI. Termín plnění posunutím termínu dokončení a VII. Cena díla dle požadovaných více a méněprací požadovaných objednatelem, které vplynuly při realizaci díla a jsou specifikovány ve schváleném změnovém listu č.2:

V článku VI. Termín plnění SoD se nahrazuje znění bodu 1. následovně:

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě **do 6.6.2019**.

V článku VII. Cena díla se upravuje znění v bodu 1. následovně:

VII. Cena díla

Rekapitulace ceny díla :

Konečná celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):	
Konečná cena díla bez DPH	17 943 666,60 Kč
DPH z ceny díla	3 768 169,99 Kč

Konečná cena celkem za dílo vč. DPH

21 711 836,59 Kč

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH		Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
		15%	21%	
Původní celková nabídková cena (dle výkazu výměr)	18 080 700,41	0,00	3 796 947,09	21 877 647,50
z toho				
01 Rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. INV 1800001	6 605 078,94	0,00	1 387 066,58	7 992 145,52
02 Oprava vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. PV1600002	11 475 621,47	0,00	2 409 880,51	13 885 501,98
Cena dodatku č.1	-44 640,00	0,00	-9 374,40	-54 014,40
02 Oprava vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. PV1600002 - vícepráce	3 169 440,00	0,00	665 582,40	3 835 022,40
02 Oprava vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. PV1600002 - méněpráce	-3 214 080,00	0,00	-674 956,80	-3 889 036,80
Cena dodatku č.2	-92 393,81	0,00	-19 402,70	-111 796,51
01 Rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. INV 1800001 - vícepráce	1 079 766,45	0,00	226 750,95	1 306 517,40
01 Rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. INV 1800001 - méněpráce	-813 353,79	0,00	-170 804,30	-984 158,09
02 Oprava vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. PV1600002 - vícepráce	324 356,60	0,00	68 114,89	392 471,49
02 Oprava vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. PV1600002 - méněpráce	-683 163,07	0,00	-143 464,24	-826 627,31
Konečná cena vč. dodatků č.1,2 celkem	17 943 666,60	0,00	3 768 169,99	21 711 836,59
z toho				
01 Rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. INV 1800001	6 871 491,60	0,00	1 443 013,24	8 314 504,84
02 Oprava vodojemu Barbořina 2x2500m3 č. PV1600002	11 072 175,00	0,00	2 325 156,75	13 397 331,75

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodatku č.2 stavby

V Kroměříži dne 30.5.2019

Ve Veselí nad Moravou dne 30.5.2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
xxx
Předseda představenstva

.....
xxx, xxx
jednatelé