

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

číslo **039/18**

uzavřené podle § 1724 a následujících občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce:	Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Banka:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.:	XXX
Zhotovitel:	VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
odpovědný zástupce:	Ing. Jiří Pudil, jednatel
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
ID datové schránky	sbgkam8
Banka:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	XXX

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - změna

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:
„Planá nad Lužnicí, prodloužení vodovodu v ulici Ústrašická“ na základě
odsouhlasené nabídky č. proj/18009 a dodatečného požadavku objednatele na zřízení
6 ks vodovodních přípojek.

Nový vodovodní řad délky cca 135 m bude napojen z lomového bodu vodovodu Li 200
v téže ulici a bude veden jihovýchodním směrem až na pozemek 1073/3, kde bude
zakončen hydrantem. Z řadu bude vysazeno 6 ks vodovodních přípojek.

Rozšíření o opravu povrchu komunikace – Dodatek č. 1

Rozsah díla dodatku č. 1 :

**Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby, soupis prací a
dodávek, rozpočet**

Projektová dokumentace bude zpracována dle Vyhl. 62/2013 (.. o dokumentaci staveb) v
příslušném rozsahu. Rozpočet bude zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel:

Projektová dokumentace pro SP a RS do 30. 4. 2019

IV. CENA DÍLA - změna

Je stanovena dohodou ve výši:

Původní cena je navýšena o následující položky:

Geodetické zaměření pro projekt	2 800 Kč + 21% DPH
Projektová dokumentace pro ohlášení	
a provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet	33 100 Kč + 21% DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Splatnost faktur (daňových dokladu) se stanovuje na 14 dní.

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:
 - u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
 - u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.
2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.
3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.
3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.

4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícímu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.
5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: XXX
 - za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: XXX.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 26.3.2019
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 26.3.2019
Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
Ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Pudil
Jednatel