

Záznam z místního šetření dne 26. března 2019

III/19910 Lesná

přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého

Přítomni: podle prezenční listiny

Místní šetření na hrázi Podvesného rybníka v Lesné u Tachova bylo svoláno kvůli přemístění a restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého před realizací nového mostu přes Podvesný potok. V rámci přemístění sochy bude socha zrestaurována na náklady Plzeňského kraje, socha je v majetku kraje.

Socha je umístěna na betonovém soklu na středním pilíři stávajících kleneb. Tuto stávající polohu nelze zachovat, poněvadž dojde k odsunu silnice III/19910 na koruně hráze od návodního líce hráze blíže ke vzdušnému líci. Klenuté otvory budou kompletně zbourány a místo nich bude postaven nový betonový most (bez jakýchkoliv ozdobných a tvarových prvků, ryze technický objekt s ocelovým svodidlem). Na mostě bude na návodní straně (blíže k rybníku) zřízen chodník. U levobřežního křídla mostu zůstane mohutná stará lípa, kterou bude návrh nejbližší nábřežní zdi respektovat.

Na jednání bylo dohodnuto:

- 1/ Paní _____ zpracuje restaurátorský průzkum, dále restaurátorský záměr na restaurování i transfer sochy a cenovou nabídku na restaurování i transfer sochy ze současného místa do ateliéru a následně na nové vybrané místo na objednávku Ing. Víta Rybáka ve lhůtě do 1 měsíce.
- 2/ Socha bude po souhlasném stanovisku obecního zastupitelstva Lesná přemístěna na místo dnešního stolu na novém betonovém základu na obecním pozemku nad rybníkem. Deska stolu je dnes položena na soklu od sochy. Místo bylo vybráno s ohledem na důstojné umístění sochy světce tak, aby měla socha kolem sebe dostatečný volný prostor, současně bude stát nedaleko původního umístění a bude k ní umožněn volný přístup.
- 3/ Po demolici kleneb bude vyzískaný kámen použit pro výstavbu křídel a nábřežních zdí namísto navržených gabionů.
- 4/ Levobřežní opěra má polohu určenou tak, že líc nové opěry bude totožný s lícem pilíře v pravobřežním otvoru.
- 5/ Koruna levobřežní zdi (nejblíže k lípě) bude spojnicí těchto dvou bodů:
 - a) průniku stávajícího přelivu a stěny břehu a
 - b) líce pilíře v pravobřežním otvoru nahoře na jeho hlavě.

6/ Starosta obce p. Kolda na nejbližším zastupitelstvu projedná novou polohu sochy na místě stolu a souhlas obce s přemístěním sochy na její pozemek.

7/ Projektant obdrží od SÚS PK plnou moc na projednávání přemístění významné památky.

8/ Opuštěná živičná vozovka bude zčásti využita pro pokračování chodníku za mostem, zbytek bude zrekultivován.

9/ Projektant připraví dodatek smlouvy o dílo s posunem termínů.

10/ Přeliv rybníka ani česle nebudou stavbou dotčeny, pouze práh přelivu bude podbetonován ze vzdušné strany, aby byl staticky řádně zajištěn.