



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: xxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxx
(dále samostatně jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Compo Praha interiéry s.r.o.

Sídlo: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: Na Košince 681
Zastoupen: JUDr. Ing. Jiřím Junkem
IČO: 03056279
DIČ: CZ03056279
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: xxxxx
Tel.: xxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxx
xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226760
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 23.11.2018 ve znění dodatku č. 1 s názvem „**Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je dohoda o změně ceny za dílo vlivem změny umístění Turistického informačního centra a tudíž snižuje rozsah předmětu plnění smlouvy. Na základě dohody obou smluvních stran, se mění čl. 5, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 11. 2018, ve znění dodatků č. 1 takto:

5. Cena díla a fakturace

Původní znění:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	12 145 383 Kč
DPH 21 %:	2 550 530 Kč
Cena s DPH	14 695 913 Kč

Znění dle tohoto dodatku č. 1:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	11 762 146 Kč
DPH 21 %:	2 470 050 Kč
Cena s DPH	14 232 196 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 21. 1. 2019 usnesením č. 48/19. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

OBJEDNATEL:

V Písku dne 03.06.2019

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 03.06.2019

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka

.....
Compo Praha interiéry s.r.o.
JUDr. Ing. Jiří Junek, jednatel