



Správa
Pražského hradu

Č. j. SPH 1517/2019
ID RS smlouvy 8171915
ID RS dodatku

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.

se sídlem: M. J. Lermontova 1018/11, Bubeneč, 160 00 Praha 6

kontaktní adresa: Pražská 71, 273 43 Buštěhrad

zastoupena: Ivanem Houskou, jednatelem

IČO: 48111911

DIČ: CZ48111911

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 16292

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento

DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) č. j. SPH 1517/2019

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 943/2019 ze dne 18. 4. 2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě mění ustanovení 6. věty – „dokončení díla“ v odst. 1 článku IV., Dodací lhůta a sankce, smlouvy, takto:

„Termín dokončení díla (tj. provedení restaurování) je stanoven nejpozději **do 21. 6. 2019**, včetně předání závěrečné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení pro každý jednotlivý objekt samostatně, písemně stvrzené oběma smluvními stranami.“

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 943/2019 ze dne 18. 4. 2019.

V Buštěhradě dne

V Praze dne

Ivan Houska
jednatel
HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel