



3/14/2400/74/1

TSKRP009MX6D

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle § 1981 zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2400/74

číslo smlouvy zhotovitele: 214088

I.
Strany dohody

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s
č. ú.: 50024-5151-998/6000
zastoupena: Ing. Karlem Rezkem, pověřeným řízením organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: [REDAKCE]
[REDAKCE]
IČO: 47114444
DIČ: CZ47114444
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B
20074
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: [REDAKCE]
zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem
na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

(dále jen „Zhotovitel“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“).

II.
Specifikace smlouvy o dílo

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 03.09.2014 Smlouvu o dílo č. 3/14/2400/74, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**BBP Praha 11 - Leopoldova, č. akce 60192**“ (dále jen

„Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci bezbariérových úprav přechodů specifikovaných ve Smlouvě a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

III.

Důvod ukončení smlouvy a vypořádání závazků

1. Z přechodů uvedených ve Smlouvě byl realizován pouze přechod uvedený ve Smlouvě pod č. 3)
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ukončení Smlouvy ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv, a to z toho důvodu, že bezbariérové úpravy přechodů č. 1, 2 a 4 nebyly realizovány s ohledem na následný požadavek na komplexní úpravy předmětných křížovatek a dlouholetou kolizi se stavebními pracemi ostatních investorů.
3. Veškeré doposud provedené stavební práce (spojené s realizací přechodu č. 3) byly Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny fakturou – daňovým dokladem č. 15FV1004, splatným dne 05.01.2016. K tomuto dni byla faktura rovněž proplacena.

Původní cena dle SoD:

Celková cena díla	757 942,00 Kč
DPH 21%	159 167,80 Kč
Celková původní cena vč. DPH	917 109,80 Kč

Cena provedeného díla	180 788,00 Kč
DPH 21%	37 965,48 Kč
Celková cena provedeného díla vč. DPH	218 753,48 Kč

4. Strany Dohody si tímto stvrzují, že vzhledem k provedení a předání části díla, uvedeného v odst. 1. tohoto článku (přechod č. 3), potvrzenému na předávacím protokolu zástupcem objednatel, doplněnému soupisem provedených prací, a uhrazení výše uvedené ceny provedené části díla, nevznášejí vůči sobě žádné nároky a považují tak vzájemná práva a povinnosti za vypořádaná.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Strany Dohody výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách Dohody, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana dohody obdrží po jednom.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
5. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: **20. 05. 2019**

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. města Prahy



Ing. Karel Rezek
pověřený řízením organizace

Zhotovitel:

■■■■■ ■■■■■ ■■■■



Ing. Tomáš Přítasil
zmocněnec



■■■■■ ■■■■■ ■■■■ a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
■■■■■ ■■■■■ ■■■■