

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo č. OI-VZ/SOD/002250/2016/Fil
na provedení díla
„Divišova, Bystrovanská – přechod pro pěší“
Dotační program „Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje“

Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. STM-377-2154-2016	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/002250/2016/Fil	Org: 5480
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOI

tel.: 588 488 690, vladimir.michalicka@olomouc.eu

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

Pavlna Hanzlíková, DiS. - technický dozor stavebníka (občasný TDS):

,odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 717, pavlina.hanzlikova@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10

IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C 14616

Zastoupen:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-VZ/SOD/002250/2016/Fil, č. zhotovitele STM-377-2154-2016 ze dne 22. 8. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
101	Silnice I/46	153 922,67			39 415,06	ZL 1	193 337,73
102	Místní komunikace - chodníky	110 141,80					110 141,80
102	Místní komunikace - vegetační úpravy	26 386,32					26 386,32
102	Místní komunikace - náhradní výsadba	175 478,63					175 478,63
475	SSZ přechodu pro chodce Bystrovanská	862 351,68					862 351,68
VON	Vedlejší a ostatní náklady	153 340,00					153 340,00
Cena celkem		1 481 621,10	0,00		39 415,06		1 521 036,16

DPH 21%

319 417,59

Cena celkem včetně 21% DPH

1 840 453,75

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 21. 11. 2016

V Olomouci, dne: 18. 11. 2016

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>