

From: Mgr. Karel Krejza
Sent: Friday, May 31, 2019 12:01 PM
To: Premysl Krch <XXXXX>; XXXXX <XXXXX>
Subject: Re: Ocenění MNL - pozastavení prací

Dobrý den,

potvrzuji naši dohodu zachycenou ve vašem mailu ohledně termínu a možné změně účelu posudku.

Děkuji



Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

T: XXXXX

E: XXXXX

Web: www.litomerice.cz

Od: Premysl Krch <XXXXX>
Odesláno: čtvrtek 30. května 2019 18:59
Komu: Mgr. Karel Krejza
Předmět: Ocenění MNL - pozastavení prací

Vážený pane místostarosto,

V návaznosti na náš telefonický rozhovor potvrzuji, že bereme na vědomí současný stav, kdy se ohledně budoucího uspořádání vlastnických vztahů vůči Městské nemocnici Litoměřice připravuje referendum. S ohledem na obtížnou předvídatelnost jeho výsledku proto souhlasíme s navrhovaným pozastavením prací na znaleckém posudku a v této souvislosti si dovoluji navrhnout prodloužení termínu jeho dodání do konce října 2019.

Zároveň bych Vás vzhledem k delšímu než původně plánovanému časovému průběhu a pokročilé fázi prací na ocenění rád požádal o souhlas s částečnou fakturací ve výši 40% dohodnuté částky, tedy 60.000

Kč + DPH. (Pozn. první faktura při zahájení prací byla 45.000 Kč+DPH. Zbývajících 45.000 Kč+DPH z celkové odměny 150.000 Kč + DPH bude fakturováno při odevzdání finální verze posudku).

Děkuji předem a v případě potřeby jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Přemysl Krch
Partner, Valuations

T (office) XXXXX
T (mobile) XXXXX
E XXXXX

www.grantthornton.cz

Grant Thornton Valuations, a.s.
Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1
Czech Republic

