

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3314

na provedení stavby

ZŠ Komenského, Holubova 500, Holice. Oprava fasády objektu.

 uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Holice
 Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
 Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
 IČO: 00273571
 DIČ: CZ00273571
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
- b) ve věcech technických: František Čapek, Ing. Oldřich Chlanda
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

 (dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **KURŠTEJN STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA S. R. O.**
 Se sídlem: JEZBOŘICE 78, 530 02 PARDUBICE
 Zastoupený: P. RADEK KURŠTEJN – JEDNATEL SPOLEČNOSTI
 IČ: 28762576
 DIČ: CZ28762576
 Bankovní spojení: ČSOB a. s.
 Číslo účtu: 276007799/0300
 Zapsána: U KS v Hradci Králové, oddíl c, vložka 26075

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: P. RADEK KURŠTEJN
- b) ve věcech technických: Ing. Jolana Hostašová
Miroslav Tocháček Stavbyvedoucí

 (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku IV. této smlouvy o dílo za řádné a včasné provedení díla.

Dodatek č. 1 řeší :

změnu čl. III., odstavec 1. - termín plnění a čl. IV., odstavec 1. – cena díla.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
- Zahájení plnění Předmětu díla: **13.5.2019**
jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli.
 - Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: - **24.8.2019**
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací.

Objednatel požaduje dílčí plnění SoD provést v následujícím harmonogramu :

- části fasády označené 1 – zahájení 13.5.2019 – dokončení 24.8.2019
- části fasády označené 2 – zahájení 29.6.2019 – dokončení 24.8.2019

Jednotlivé části fasády jsou vyznačeny v situačním výkresu (viz příloha č. 2)
Konkrétní postup prací bude upřesněn podrobným harmonogramem, který zpracuje zhotovitel před uzavřením tohoto dodatku a bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatel od zhotovitele.
O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíše smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a je v členění (viz příloha č.1).

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní:

Cena bez DPH:	4 857 156,37 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	1 020 002,84 Kč
Cena s DPH:	5 877 159,21 Kč

Nová:

Cena bez DPH:	5.271.417,35 Kč
DPH 21 %	1.106.997,64 Kč
Cena s DPH:	6.378.414,99 Kč

Šestmilionůřístasemdesátosmtisícčtyřistačtrnáctkorundevadesátdevěthaléřů

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.
Zhotovitel na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo nebude požadovat po objednateli žádnou finanční kompenzaci z důvodu posunutí termínu provedení díla.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne usnesením č.....

V Holicích dne:

**MĚSTO
HOLICE**

15

za objednatele
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města


V Holicích dne:

Kurštejn
stavební a obchodní firma s.r.o.
Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
mobil: 775 090 007
tel/fax. 464 600 461

13.5.2019
IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576

e-mail: info@kurstejn-sro.cz
www.kurstejn-sro.cz

za zhotovitele
p. Radek Kurštejn
jednatel společnosti



optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P107

Stavba: ZŠ Holice, Holubova 500, Oprava fasády

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Holice, Holubova 1, 53414 Holice

Zhotovitel:

Kurstejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Jaromír Pojman Arnošta z Pardubic 2609

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2019

IČ:

DIČ:

00273571

CZ00273571

IČ:

DIČ:

28762576

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jedná se o opravu poruch stávajícího objektu, jehož dokumentace skutečného provedení se nedochovala. Skutečné rozměry musí být upraveny dle zjištěného stavu, aby bylo docíleno řádné opravy.

Náklady z rozpočtů 5 271 417,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 271 417,35

DPH základní	21,00%	ze	5 271 417,35	1 106 997,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 378 414,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


stavební a obchodní firma s.r.o.
Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
mobil: 775 090 007
tel/fax: 464 600 461
e-mail: info@kurstejn-sro.cz
www.kurstejn-sro.cz

IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P107

Stavba: ZŠ Holice, Holubova500,.Oprava fasády

Místo:

Datum: 05.09.2017

Objednatel: Město Holice, Holubova 1,53414 Holice
Zhotovitel: Kurstejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: Jaromír Pojman Arnošta z Pardubic 2609
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 271 417,35	6 378 414,99
P107	ZŠ Holice, Holubova500,.Oprava fasády	5 271 417,35	6 378 414,99
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 271 417,35	6 378 414,99

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Holice, Holubova500, .Oprava fasády

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Holice, Holubova 1,53414 Holice

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Jaromír Pojman Arnošta z Pardubic 2609

Zpracovatel:

Poznámka:

Jedná se o opravu poruch stávajícího objektu, jehož dokumentace skutečného provedení se nedochovala. Skutečné rozměry musí být upraveny dle zjištěného stavu, aby bylo docíleno řádné opravy.

CC-CZ:

Datum:

30.04.2019

IČ:

00273571

DIČ:

CZ00273571

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				5 271 417,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 271 417,35
DPH základní	21,00%	ze	5 271 417,35	1 106 997,64
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 378 414,99
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



stavební a obchodní firma s.r.o.

Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

mobil: 775 090 007

tel/fax: 464 600 461

IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576

e-mail: info@kurstejn-sro.cz

www.kurstejn-sro.cz



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Holice, Holubova 500, .Oprava fasády

Místo: 0

Datum: 30.04.2019

Objednatel: Město Holice, Holubova 1,53414 Holice
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: Jaromír Pojman Arnošta z Pardubic 26C
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 271 417,35
HSV - Práce a dodávky HSV	4 346 830,54
1 - Zemní práce	166 605,39
2 - Zakládání	58 141,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 398 199,34
4 - Vodorovné konstrukce	44 283,30
5 - Komunikace pozemní	162 080,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 421 239,72
8 - Trubní vedení	21 276,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	573 354,55
997 - Přesun sutě	402 412,78
998 - Přesun hmot	99 237,16
PSV - Práce a dodávky PSV	711 782,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	76 901,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 716,00
762 - Konstrukce tesařské	22 290,00
764 - Konstrukce klempířské	356 957,80
765 - Krytina skládaná	2 545,90
766 - Konstrukce truhlářské	55 646,20
767 - Konstrukce zámečnické	127 938,00
772 - Podlahy z kamene	25 113,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 673,86
M - Práce a dodávky M	63 557,00
21-M - Elektromontáže	63 557,00
OST - Ostatní	2 580,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 667,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	111 667,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 271 417,35

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Holice, Holubova 500, Oprava fasády

Místo: 0

Datum: 30.04.2019

Objednatel: Město Holice, Holubova 1, 53414 Holice
 Zhotovitel: Kurstejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: Jaromír Pojman Arnošta z Pardubic 260
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 271 417,35

HSV - Práce a dodávky HSV

4 346 830,54

1 - Zemní práce

166 605,39

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	14,529	120,00	1 743,48
*dvorní pohledy *pohled 5* 29,057*0,5 14,529							
					Součet		14,529
2	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek do lože z kameniva plochy do 15 m ²	m ²	62,419	150,00	9 362,85
pohledy čelní a boční (8,03+19,75*2+17,081+0,51*2-2,1-1,0)*0,8 50,025							
pohledy dvorní 5 15,492*0,8 12,394							
					Součet		62,419
3	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m ²	m ²	43,941	200,00	8 788,20
čelní 2,1*0,8+1,0*0,8 2,480							
boční pravý 22,05*0,8 17,640							
dvorní 1 (10,315+0,8*2)*0,8 9,532							
pohledy dvorní 2 12,461*0,8 9,969							
pohledy dvorní 3 a 4 5,4*0,8 4,320							
					Součet		43,941
4	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těžného tl 200 mm	m ²	21,298	520,00	11 074,96
Pohled čelní a boční *P1-kostka* 8,03*0,8 6,424							
zámk.dl 2,1*0,8+1,0*0,8 2,480							
pohledy dvorní 5 kostka 15,492*0,8 12,394							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					21,298		
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	120,889	458,00	55 367,16
			"P1-kostka"				
			8,03*0,8		6,424		
			"P2-kostka"				
			(19,75*2+17,081+0,51*2-2,1-1,0)*0,8		43,601		
			"zámk.dl"				
			2,1*0,8+1,0*0,8		2,480		
			"boční pravý"				
			22,05*0,8		17,640		
			"dvorní 1-zámková"				
			(10,315+0,8*2)*0,8		9,532		
			"pohledy dvorní 2-zámková"				
			12,461*0,8		9,969		
			"pohledy dvorní 3 a 4 zámková"				
			5,4*0,8		4,320		
			"dvorní pohledy"				
			"pohled 5-dlaždice"				
			29,057*0,5		14,529		
			"pohledy dvorní 5-žulová kostka"				
			15,492*0,8		12,394		
Součet					120,889		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	200,00	400,00
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,437	210,00	6 181,77
			"pohled čelní a boční"				
			(7,93+19,75*2+17,081)*0,3*0,4		7,741		
			15,0*0,6*1,3		11,700		
			Mezisoučet		19,441		
			"pohled dvorní 5"				
			(5,4+0,8+29,1+15,5)*0,3*0,4		6,096		
			5,0*0,6*1,3		3,900		
Součet					29,437		
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	29,437	160,00	4 709,92
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,394	160,00	6 623,04
			"pohledy čelní a boční"				
			"pod chodníky"				
			7,93*0,8*0,2		1,269		
			(19,75*2+17,081-2,1-1,0)*0,8*0,55		23,532		
			(2,1+1,0)*0,8*0,3		0,744		
			"základ pod schody"				
			1,5*1,0*0,8		1,200		
			"pohled dvorní 5 pod dlažbu"				
			29,057*1,0*0,45		13,076		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"anglický dvorek"				
			(1,3*1,1*1,1)		1,573		
			Součet		41,394		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	41,394	25,00	1 034,85
11	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,831	800,00	7 064,80
			"šachty vsakovací"3,14*0,75*0,75*2,5*2		8,831		
12	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,831	125,00	1 103,88
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	23,550	55,00	1 295,25
			3,14*1,5*2,5*2		23,550		
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	23,550	22,00	518,10
15	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,831	39,00	344,41
			3,14*0,75*0,75*2,5*2		8,831		
16	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,831	10,00	88,31
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,421	80,00	4 033,68
			39,621+10,8		50,421		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,241	220,00	6 653,02
			"výkopy"29,437+41,394+8,831		79,662		
			"podsyp pod chodníky"-38,621		-38,621		
			"drenáž v zemině"-15,0*0,6*0,9-5,0*0,6*0,9		-10,800		
			Součet		30,241		
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,241	150,00	4 536,15
20	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	38,621	80,00	3 089,68
			"čelní a boční pohledy"				
			"pod chodníky"				
			7,93*0,8*0,2		1,269		
			(19,75*2+17,081-2,1-1,0)*0,8*0,55		23,532		
			(2,1+1,0)*0,8*0,3		0,744		
			"pohled dvorní 5 pod dlažbu"				
			29,057*1,0*0,45		13,076		
			Součet		38,621		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,241	12,00	362,89
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,386	400,00	19 354,40
			30,241*1,6		48,386		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	10,800	82,00	885,60
			15,0*0,6*0,9		8,100		
			5,0*0,6*0,9		2,700		
			Součet		10,800		
24	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím-zásyp kačirkem	m3	0,565	320,00	180,80
			"vsakovací objekt"				
			3,14*0,3*0,3*1,0*2		0,565		
			Součet		0,565		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	583374030	kameniva dekorální (kačirek) frakce 16/32 0,565*2	t	1,130	687,00	776,31
26	K	175101201	Obsypání objektu "vsakovací objekt" (3,14*0,75*0,75*1,0-3,14*0,3*0,3*1,0)*2	m3	2,967	598,00	1 774,27
27	M	583336880	kameniva těžené hrubé frakce 32-63 2,967*2	t	5,934	759,00	4 503,91
28	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "chodníky a pojezdové plochy" "víc oddíl 5" 19,304+51,368+48,781+29,1	m2	148,553	32,00	4 753,70
2 - Zakládání							58 141,58
29	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop "podél kam. obkladu čelní pohled a boční pohledy" 8+19,8*2+17,1+15 "dvorní pohledy 3,4 a 5" 2+5,4+29,1+15,5+5 Součet	m	136,700	160,00	21 872,00
30	K	247681114	Těsnění vsakovací šachty z jílu se zhutněním (3,14*0,75*0,75*1,1-3,14*0,3*0,3*1,1)*2	m3	3,264	700,00	2 284,80
31	M	581232800	zemina jílovinová kameninová surová kusová BH 3,264*2,2	t	7,181	987,00	7 087,65
32	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm "pod vsakovací šachty"3,14*0,75*0,75*0,2*2	m3	0,707	1 090,00	770,63
33	K	27252	Reveziní drenážní šachtice DN 200 s litinovým poklepem	kus	4,000	3 100,00	12 400,00
34	K	27253	Plastová vsakovací šachta s uzamykatelným poklopem	kus	2,000	2 587,00	5 174,00
35	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 "anglický dvorek" 1,3*1,1*0,2	m3	0,286	2 500,00	715,00
36	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "anglický dvorek" 1,3*1,1*0,00303*1,16	t	0,005	25 000,00	125,00
37	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 "pod schody"1,5*1,0*0,85	m3	1,275	2 200,00	2 805,00
38	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari 1,5*1,0*0,00539*1,3*2	t	0,021	2 500,00	52,50
39	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (1,3+0,9*2)*1,0	m2	3,100	1 300,00	4 030,00
40	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,025	33 000,00	825,00

3 - Svisté a kompletní konstrukce

1 398 199,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	31113-R	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	0,326	15 987,00	5 211,76
			"zídka u schodů"1,0*1,085*0,3		0,326		
			Součet		0,326		
42	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné líčování zdiva	m3	0,326	820,00	267,32
43	K	31121-R	Kompletní rekonstrukce pískovcového soklu a výměna restaurátorským způsobem- ozn KM1 a KM21-provedení dle v.č.104	m2	15,500	9 874,00	153 047,00
			"výměna soklu KM1"14,0		14,000		
			"výměna soklu KM21"1,5		1,500		
			Součet		15,500		
44	K	31122-R	Reprofilace a oprava pískovcových bloků restaurátorským způsobem-sokl- provedení dle v.č.104	m2	70,600	15 874,00	1 120 704,40
			" sokl KM1"64		64,000		
			" sokl KM2"6,6		6,600		
			Součet		70,600		
45	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10- dozdění schodů	m3	0,227	4 587,00	1 041,25
			"dozdění schodů"				
			(0,68+0,42+0,16)*1,2*0,15		0,227		
46	K	319201252	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	26,500	3 987,00	105 655,50
			"čelní pohled a boční pohledy"110*0,2		22,000		
			"dvorní pohled v míšě kam podhledu"(12+10,5)*0,2		4,500		
			Součet		26,500		
47	K	34255	Osazení krycí desky zídky	kus	1,000	5 874,00	5 874,00
48	M	59501	<i>Krycí deska 360x1000x40-60mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 598,11</i>	<i>4 598,11</i>
49	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	10,000	180,00	1 800,00
			"zpětná montáž pletiva "				
			"v.č.102"5		5,000		
			"zpětná montáž rákosu"				
			"v.č.102"5		5,000		
			Součet		10,000		
4 - Vodorovné konstrukce							44 283,30
50	K	434191441	Osazení schodiškových stupňů kamenných vč, ložné vrstvy	kus	5,000	650,00	3 250,00
51	M	583	<i>Schodištové stupně z pískovce-obloun dél. 1200mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>4 852,00</i>	<i>24 260,00</i>
52	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě- obsypání potrubí	m3	18,637	900,00	16 773,30
			(7,93+19,75*2+17,081)*0,3*0,4		7,741		
			15,0*0,6*0,4		3,600		
			"dvorní pohledy"				
			(5,4+0,8+29,1+15,5)*0,3*0,4		6,096		
			5,0*0,6*0,4		1,200		
			Součet		18,637		
5 - Komunikace pozemní							162 080,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	91,368	130,00	11 877,84
			"čelní , boční pohledy a část dvorních 1+2"				
			"P2"				
			(19,75*2+17,081+0,51*2-2,1-1,0)*0,8		43,601		
			"vsakovací jímka"				
			(3,14*1,75*1,75-3,14*0,3*0,3)*2		18,667		
			Mezisoučet		62,268		
			"pohled dvorní 5"				
			"P3"				
			29,1*1,0		29,100		
			Součet		91,368		
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	63,245	598,00	37 820,51
			"čelní pohled a boční pohledy"				
			"P1"				
			8,13*0,8		6,504		
			"zámková"				
			2,1*0,8		1,680		
			1,0*0,8		0,800		
			"dvorní pohledy" zámková dlažba				
			"boční pravý"				
			22,05*0,8		17,640		
			"dvorní 1"				
			(10,315+0,8*2)*0,8		9,532		
			"pohledy dvorní 2"				
			12,461*0,8		9,969		
			"pohledy dvorní 3 a 4"				
			5,4*0,8		4,320		
			"žulová kostka pohled dvorní 5"				
			16,0*0,8		12,800		
			Součet		63,245		
55	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	20,984	562,00	11 793,01
			"čelní a boční pohledy"				
			"pojízdná plocha"8,13*0,8		6,504		
			"zámk.dl"2,1*0,8		1,680		
			"pohled dvorní 5-žulová dlažba"				
			16,0*0,8		12,800		
			Součet		20,984		
56	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	19,304	150,00	2 895,60
			"čelní pohled"				
			"pojízdná plocha"8,13*0,8		6,504		
			"dvorní pohled"				
			16*0,8		12,800		
			Součet		19,304		
57	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,104	280,00	4 509,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"čelní pohled"8,13*0,8		6,504		
			"dvorní pohled 5*16,0*0,6		9,600		
			Součet		16,104		
58	M	583801100-R	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	m2	2,416	1 987,00	4 800,59
			"výměna 15%"				
			"boční pohled"6,504*0,15		0,976		
			"dvorní pohled 5*16*0,6*0,15		1,440		
			Součet		2,416		
59	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	51,368	897,00	46 077,10
			"čelní stěna"				
			(19,75*2+17,081+0,51*2-2,1-1,0)*0,6		32,701		
			"vsakovací jímka"				
			(3,14*1,75*1,75-3,14*0,3*0,3)*2		18,667		
			Součet		51,368		
60	M	583800100-R	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	m2	23,961	610,50	14 628,19
			"výměna 15%"				
			32,701*0,15		4,905		
			"nová dlažba"				
			18,867*1,01		19,056		
			Součet		23,961		
61	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,800	230,00	184,00
			"signální pruh"0,8		0,800		
62	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,141	250,00	10 785,25
			"zámková čelní pohled použije se původní"				
			2,1*0,8		1,680		
			"zámková dlažba použije se původní"				
			"boční pravý- použije se původní"				
			22,05*0,8		17,640		
			"dvorní 1- použije se původní"				
			(10,315+0,8*2)*0,8		9,532		
			"pohledy dvorní 2 použije se původní"				
			12,461*0,8		9,969		
			"pohledy dvorní 3 a 4 použije se původní"				
			5,4*0,8		4,320		
			Součet		43,141		
63	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	29,100	250,00	7 275,00
			"pohled dvorní 5- nová dlažba"				
			29,1*1,0		29,100		
			Součet		29,100		
64	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	29,391	321,00	9 434,51
			"pohled dvorní 5- nová dlažba"				
			29,1*1,0*1,01		29,391		
			Součet		29,391		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 421 239,72
65	K	621131101	Cementový postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	105,420	220,00	23 192,40
			"římsa"				
			"pohled čelní"(20,25+17,081+20,25+1,01*2)*0,5		29,801		
			"pohled čelní"(19,95+17,081+19,95+0,71*2)*0,25		14,600		
			"pohledy boční"(22,14+11,315+3,5+8,911)*0,5		22,933		
			"pohledy boční"(22,14+10,715+3,5+8,911)*0,25		11,317		
			"pohled boční od pošty"10,547*0,5		5,274		
			"pohled boční od pošty"6,33*0,25		1,583		
			Mezisoučet		85,508		
			"pohled dvorní 5"(11,63+14,919)*0,5		13,275		
			"pohled dvorní 5"(11,63+14,919)*0,25		6,637		
			Součet		105,420		
66	K	621611133-R	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedeny ručně střížostí 3	m2	105,420	240,00	25 300,80
67	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 170,642	220,00	257 541,24
			"pohled čelní"				
			(19,75+17,081+19,75+0,51*2)*7,605		438,056		
			(17,081+0,51*2)*0,6		10,861		
			5,806*2,919/2		8,474		
			"vstup-portál"-3,91*3,3-3,822*0,898		-16,335		
			"odpočet oken"				
			-1,23*2,08*28		-71,635		
			-1,2*2,085*5-1,2*0,6/2*5		-14,310		
			"ostění"				
			(1,23+2,08*2)*0,19*28		28,675		
			(1,885+2,085*2)*0,215*5		6,509		
			"pohledy boční"				
			22,14*7,605		168,375		
			"odpočet oken"				
			-1,23*1,962*9		-21,719		
			-1,4*1,691		-2,367		
			"ostění"				
			(1,23+1,962*2)*0,19*9		8,813		
			(1,5+1,691*2)*0,35		1,709		
			"pohledy boční"				
			10,315*7,605		78,446		
			"odpočet oken"				
			-1,2*1,962*2		-4,709		
			-0,79*1,962*4		-6,200		
			-0,82*1,84		-1,509		
			"ostění"				
			(1,2+1,962*2)*0,19*2		1,947		
			(0,8+1,97*2)*0,19*4		3,602		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,82+1,84*2)*0,19		0,855		
			"pohledy boční"				
			(3,5+8,911+0,15)*7,605		95,526		
			"odpočet oken"				
			-1,2*1,962*3		-7,063		
			-0,79*1,962		-1,550		
			-0,39*1,6*4		-2,496		
			-0,6*0,9		-0,540		
			-0,295*0,9		-0,266		
			-0,9*1,691		-1,522		
			"ostění"				
			(1,2+1,962*2)*0,19*3		2,921		
			(0,8+1,97*2)*0,19		0,901		
			(0,39+1,6*2)*0,2*4		2,872		
			(0,6+0,9*2)*0,2		0,480		
			(0,3+0,9*2)*0,2		0,420		
			(0,9+1,691*2)*0,2		0,856		
			"pohled od pošty"				
			6,131*7,602		46,608		
			(0,325+2,41+0,682)*4,315		14,744		
			-1,23*2,95		-3,629		
			(1,23+2,95*2)*0,2		1,426		
			"pohled dvorní"				
			1,6*8,305		13,288		
			-1,2*2,1*2		-5,040		
			(1,2+2,1*2)*0,2*2		2,160		
			"pohled dvorní 4"				
			5,4*8,205+0,693		45,000		
			"pohled dvorní 5"				
			10,385*7,82		81,211		
			-1,2*2,1*8		-20,160		
			(1,2+2,1*2)*0,2*8		8,640		
			11,63*8,105		94,261		
			-0,785*1,3*2		-2,041		
			-0,8*0,8		-0,640		
			-1,1*0,8*2		-1,760		
			-2,0*3,5		-7,000		
			-1,0*1,4		-1,400		
			(0,785+1,3*2)*0,2*2		1,354		
			0,8*3*0,2		0,480		
			(1,1+0,8*2)*0,2*2		1,080		
			(2,0+3,5*2)*0,2		1,800		
			(1,0+1,4*2)*0,2		0,760		
			12,06*7,813		94,225		
			-1,2*2,1*8		-20,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,2+2,1*2)*0,2*8		8,640		
			14,919*8,105		120,918		
			-1,2*2,1*7		-17,640		
			-4,12*3,5		-14,420		
			(1,2+2,1*2)*0,2*7		7,560		
			"sokl dvorní pohled 4-5- dle v. 102"				
			3,1		3,100		
			4,2		4,200		
			5		5,000		
			Součet		1 170,642		
68	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	42,000	35,00	1 470,00
			"vč. 102*42		42,000		
69	M	553430140	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm	m	46,305	190,00	8 797,95
			42*1,05		44,100		
70	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU list)	m	492,593	10,00	4 925,93
			"pohled čelní"				
			"ostění"				
			(1,23+2,08*2)*28		150,920		
			(1,885+2,085*2)*5		30,275		
			"pohledy boční"				
			(1,23+1,962*2)*9		46,386		
			(1,5+2,256*2)		6,012		
			(1,2+1,962*2)*2		10,248		
			(0,8+1,97*2)*4		18,960		
			(0,82+1,84*2)		4,500		
			(1,2+1,962*2)*3		15,372		
			(0,8+1,97*2)		4,740		
			(0,39+1,6*2)*4		14,360		
			(0,6+0,9*2)		2,400		
			(0,3+0,9*2)		2,100		
			(0,9+2,4*2)		5,700		
			"pohled od pošty"				
			(1,23+2,95*2)		7,130		
			Mezisoučet		319,103		
			"pohledy dvorní"				
			(1,2+2,1*2)*2		10,800		
			(1,2+2,1*2)*8		43,200		
			(0,785+1,3*2)*2		6,770		
			(2,0+3,5*2)*1		9,000		
			0,8*3		2,400		
			(1,1+0,8*2)*2		5,400		
			(1,0+1,4*2)		3,800		
			(1,2+2,1*2)*8		43,200		
			(1,2+2,1*2)*7		37,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,12+3,5*2)		11,120		
			Mezisoučet		173,490		
			Součet		492,593		
71	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m	m	517,223	20,00	10 344,46
			492,593*1,05		517,223		
72	K	62215	Úprava kolem okna - Paropropustná ucpávka a komprimační paropropustná páska	m	492,593	89,00	43 840,78
			"pohled čelní"				
			"ostění"				
			(1,23+2,08*2)*28		150,920		
			(1,885+2,085*2)*5		30,275		
			"pohledy boční"				
			(1,23+1,962*2)*9		46,386		
			(1,5+2,256*2)		6,012		
			(1,2+1,962*2)*2		10,248		
			(0,8+1,97*2)*4		18,960		
			(0,82+1,84*2)		4,500		
			(1,2+1,962*2)*3		15,372		
			(0,8+1,97*2)		4,740		
			(0,39+1,6*2)*4		14,360		
			(0,6+0,9*2)		2,400		
			(0,3+0,9*2)		2,100		
			(0,9+2,4*2)		5,700		
			"pohled od pošty"				
			(1,23+2,95*2)		7,130		
			Mezisoučet		319,103		
			"pohledy dvorní"				
			(1,2+2,1*2)*2		10,800		
			(1,2+2,1*2)*8		43,200		
			(0,785+1,3*2)*2		6,770		
			(2,0+3,5*2)*1		9,000		
			0,8*3		2,400		
			(1,1+0,8*2)*2		5,400		
			(1,0+1,4*2)		3,800		
			(1,2+2,1*2)*8		43,200		
			(1,2+2,1*2)*7		37,800		
			(4,12+3,5*2)		11,120		
			Mezisoučet		173,490		
			Součet		492,593		
73	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm-parapety	m	101,200	280,00	28 336,00
			"zateplení parapetu"				
			"KL1"46,9		46,900		
			"KL2"34,65		34,650		
			"KL4"3,0		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"KL21"16,65		16,650		
			Součet		101,200		
74	M	283761320	deska fasádní polystyrénová EPS NEO 1000 x 500 x 40 mm	m2	32,781	50,00	1 639,05
			"zateplení parapetu"				
			46,9*0,3*1,02		14,351		
			34,65*0,36*1,02		12,723		
			3,0*0,2*1,02		0,612		
			16,65*0,3*1,02		5,095		
			Součet		32,781		
75	K	6222901	Oprava maskaronu-sádrový odlitek štukovaný- umělocko řemeslná oprava v.č 104 a popis dle TZ	m2	2,040	18 000,00	36 720,00
			0,51*4		2,040		
76	K	622325309	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	197,396	340,00	67 114,64
			"pohled dvorní 4"				
			5,4*8,205+0,693		45,000		
			"pohled dvorní 5-novodobé přístavky"				
			10,385*7,82		81,211		
			-1,2*2,1*8		-20,160		
			(1,2+2,1*2)*0,2*8		8,640		
			12,06*7,813		94,225		
			-1,2*2,1*8		-20,160		
			(1,2+2,1*2)*0,2*8		8,640		
			Součet		197,396		
77	K	622325409	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100%	m2	1 066,366	340,00	362 564,44
			"řimsa"				
			"pohled čelní"(20,25+17,081+20,25+1,01*2)*0,5		29,801		
			"pohled čelní"(19,95+17,081+19,95+0,71*2)*0,25		14,600		
			"pohledy boční"(22,14+11,315+3,5+8,911)*0,5		22,933		
			"pohledy boční"(22,14+10,715+3,5+8,911)*0,25		11,317		
			"pohled boční od pošty"10,547*0,5		5,274		
			"pohled boční od pošty"6,33*0,25		1,583		
			Mezisoučet		85,508		
			"pohled dvorní 5"(11,63+14,919)*0,5		13,275		
			"pohled dvorní 5"(11,63+14,919)*0,25		6,637		
			"pohled čelní"				
			(19,75+17,081+19,75+0,51*2)*7,605		438,056		
			(17,081+0,51*2)*0,6		10,861		
			5,806*2,919/2		8,474		
			"vstup-portál"-3,91*3,3-3,822*0,898		-16,335		
			"odpočet oken"				
			-1,23*2,08*28		-71,635		
			-1,2*2,085*5-1,2*0,6/2*5		-14,310		
			"ostění"				
			(1,23+2,08*2)*0,19*28		28,675		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,885+2,085*2)*0,215*5		6,509		
			"pohledy boční"				
			22,14*7,605		168,375		
			"odpočet oken"				
			-1,23*1,962*9		-21,719		
			-1,4*1,691		-2,367		
			"ostění"				
			(1,23+1,962*2)*0,19*9		8,813		
			(1,5+1,691*2)*0,35		1,709		
			"pohledy boční"				
			10,315*7,605		78,446		
			"odpočet oken"				
			-1,2*1,962*2		-4,709		
			-0,79*1,962*4		-6,200		
			-0,82*1,84		-1,509		
			"ostění"				
			(1,2+1,962*2)*0,19*2		1,947		
			(0,8+1,97*2)*0,19*4		3,602		
			(0,82+1,84*2)*0,19		0,855		
			"pohledy boční"				
			(3,5+8,911+0,15)*7,605		95,526		
			"odpočet oken"				
			-1,2*1,962*3		-7,063		
			-0,79*1,962		-1,550		
			-0,39*1,6*4		-2,496		
			-0,6*0,9		-0,540		
			-0,295*0,9		-0,266		
			-0,9*1,691		-1,522		
			"ostění"				
			(1,2+1,962*2)*0,19*3		2,921		
			(0,8+1,97*2)*0,19		0,901		
			(0,39+1,6*2)*0,2*4		2,872		
			(0,6+0,9*2)*0,2		0,480		
			(0,3+0,9*2)*0,2		0,420		
			(0,9+1,691*2)*0,2		0,856		
			"pohled od pošty"				
			6,131*7,602		46,608		
			(0,325+2,41+0,682)*4,315		14,744		
			-1,23*2,95		-3,629		
			(1,23+2,95*2)*0,2		1,426		
			"pohled dvorní"				
			1,6*8,305		13,288		
			-1,2*2,1*2		-5,040		
			(1,2+2,1*2)*0,2*2		2,160		
			"pohled dvorní 5"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,63*8,105		94,261		
			-0,785*1,3*2		-2,041		
			-0,8*0,8		-0,640		
			-1,1*0,8*2		-1,760		
			-2,0*3,5		-7,000		
			-1,0*1,4		-1,400		
			(0,785+1,3*2)*0,2*2		1,354		
			0,8*3*0,2		0,480		
			(1,1+0,8*2)*0,2*2		1,080		
			(2,0+3,5*2)*0,2		1,800		
			(1,0+1,4*2)*0,2		0,760		
			14,919*8,105		120,918		
			-1,2*2,1*7		-17,640		
			-4,12*3,5		-14,420		
			(1,2+2,1*2)*0,2*7		7,560		
			Součet		1 066,366		
78	K	6223310-R	Vyrovňovací omítka pod terémem soklu omítaného	m2	8,354	574,00	4 795,20
			sokl dvorní pohled 4-5- dle v. 102				
			5,4*0,3		1,620		
			10,385*0,3		3,116		
			12,06*0,3		3,618		
			Součet		8,354		
79	K	6223311-R	Trass-vápenné sanační omítky dle TZ	m2	12,300	2 587,00	31 820,10
			sokl dvorní pohled 4-5- dle v. 102				
			3,1		3,100		
			4,2		4,200		
			5		5,000		
			Součet		12,300		
80	K	62261113-R	Nátěr silikon dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně-složitosti 2-3-popis dle TZ	m2	1 158,342	250,00	289 585,50
			*stěny *1170,642-12,3		1 158,342		
81	K	622612-R4	PORTÁL očištění tlakovou vodou. odstranění nežádoucích vrstev,hydrofobizace-zabraňuje proti tvorbě mechů, řas , ochrana protimrazu , škodlivým solím atd dle v. č.104	m2	27,540	80,00	2 203,20
			*portál*27,54		27,540		
82	K	622645-R5	PORTÁL ošetření očištěného povrchu, domodelování míst umělým kamenem,závěrečná retuš, vyčištění a vyplnění spar vč.spar přípojovacích na sousední povrchy v.č.104	m2	27,540	80,00	2 203,20
83	K	6224701	Provedení ochranného spádového klínu soklu z hydrofobizované tvrdé přírodní omítky probarvené ve hmotě vč.104	m	135,300	360,00	48 708,00
			*KM01*110		110,000		
			*KM02*1,6+11,7+12		25,300		
			Součet		135,300		
84	K	628635411	Spárování zdíva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	142,496	560,00	79 797,76
			v.č.104				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"sokl KM01-" 125		125,000		
			"zídka u schodů"(1,0*2+0,3)*1,085		2,496		
			"sokll KM 02"15		15,000		
			Součet		142,496		
85	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	262,570	25,00	6 564,25
			"chodník"				
			(19,75*2*2,6)		102,700		
			17,081*2,1		35,870		
			(23+10,5+12,5)*2,0		92,000		
			16,0*2,0		32,000		
			Součet		262,570		
86	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	380,176	20,00	7 603,52
			"pohled čelní"				
			1,23*2,08*28		71,635		
			1,2*2,085*5-1,2*0,6/2*5		10,710		
			"pohledy boční"				
			1,23*1,962*9		21,719		
			1,4*2,256		3,158		
			1,2*1,962*2		4,709		
			0,79*1,962*4		6,200		
			0,82*1,84		1,509		
			1,2*1,962*3		7,063		
			0,79*1,962		1,550		
			0,39*1,6*4		2,496		
			0,6*0,9		0,540		
			0,295*0,9		0,266		
			0,9*2,4		2,160		
			"pohledy dvorní"				
			1,2*2,1*2		5,040		
			1,2*2,1*8		20,160		
			0,785*1,3*2		2,041		
			2,0*3,5		7,000		
			1,1*0,8*2		1,760		
			0,8*0,9		0,720		
			1,0*2,0		2,000		
			1,2*2,1*8		20,160		
			1,2*2,1*7		17,640		
			"sokl"125+15		140,000		
			"portál"27,54		27,540		
			"maskaron"0,6*4		2,400		
			Součet		380,176		
87	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 418,102	22,00	31 198,24
			"římsa"105,42		105,420		
			"plocha"1158,342+12,3		1 170,642		
			"maskaron"0,51*4		2,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Sokl KM 1"125		125,000		
			"Sokl KM 21"15		15,000		
			Součet		1 418,102		
88	K	629995151	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním	m2	1 418,102	30,00	42 543,06
89	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,810	3 000,00	2 430,00
			"pod izolaci klín"				
			110*0,1*0,1/2		0,550		
			"dvorní"				
			52*0,1*0,1/2		0,260		
			Součet		0,810		
8 - Trubní vedení							21 276,00
90	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	2,000	3 690,00	7 380,00
91	K	895170301	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
92	K	895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	2,000	3 698,00	7 396,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							573 354,55
93	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	236,00	472,00
			"položení stáv. obrubniku"2		2,000		
94	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,976	300,00	23 692,80
			"čelní a boční"				
			23,0+12,615+3,5+8,911+0,95		48,976		
			"dvorní okapový chodník"				
			30		30,000		
			Součet		78,976		
95	M	583802070	krajník silniční kamenný, žula, 10/16/20	m	82,925	720,00	59 706,00
			78,976*1,05		82,925		
96	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	122,534	35,00	4 288,69
			"pod zpev. plochy"(7,13+19,75*2+17,081)*1,5		95,567		
			"vsakovací šachta"(3,14*0,75*0,75-3,14*0,3*0,3)*2		2,967		
			"dvorní část zpevněné plochy kostka žula"16,0*1,5		24,000		
			Součet		122,534		
97	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 298,434	28,00	36 356,15
			"čelní pohled"				
			(19,75+19,75+1,5*2)*(8,735-1,9)		290,488		
			(17,081+0,51*2+1,5*4)*(9,305-1,9)		178,468		
			7,0*4,0		28,000		
			"boční pohledy"				
			(22,24+1,5*2)*(8,605-1,9)		169,234		
			(10,415+1,5*2)*(8,705-1,9)		91,289		
			(8,911+3,5+1,5)*(8,7-1,9)		94,595		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"boční pohled od pošty"				
			(6,13+1,5)*(9,025-1,9)		54,364		
			3,092*4,315		13,342		
			"pohledy dvorní"				
			(5,4+1,5)*(8,804-1,9)		47,638		
			(1,5+10,385)*(8,22-1,9)		75,113		
			11,63*(8,615-1,9)		78,095		
			12,06*(8,213-1,9)		76,135		
			14,919*(8,715-1,9)		101,673		
			Součet		1 298,434		
98	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	155 812,080	0,90	140 230,87
			1298,434*120		155 812,080		
99	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 298,434	25,00	32 460,85
100	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 298,434	4,00	5 193,74
101	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	155 812,080	0,02	3 116,24
			1298,434*120		155 812,080		
102	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 298,434	3,00	3 895,30
103	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří	m2	210,236	38,00	7 988,97
			"okna dveře" 210,236		210,236		
104	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	1,430	4 897,00	7 002,71
			"základ schodiště" 1,1*1,3		1,430		
105	K	95373111-R	Odvětrání troubami plastovými PP-R DN 100 předizolované -tvrdá pěna a oplechování	m	10,400	4 100,00	42 640,00
			0,8*13		10,400		
106	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání-škrabák	kus	2,000	870,00	1 740,00
107	M	55301	Dodávka škrabáku	kus	2,000	7 598,00	15 196,00
108	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,326	3 698,00	1 205,55
			"zídka u schodů" 1,0*1,085*0,3		0,326		
109	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,000	1 587,00	9 522,00
			"čelní pohled"				
			1,2*5		6,000		
110	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	10,000	250,00	2 500,00
			"v. č,102-pletivo" 5,0		5,000		
			"v. č,102-rákos" 5,0		5,000		
			Součet		10,000		
111	K	968072246	Výbourní kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,944	100,00	894,40
			"mříže"				
			1,213*2,075*2		5,034		
			1,28*3,055		3,910		
			Součet		8,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
"větrání"2					2,000		
113	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm	m	1,000	3 685,00	3 685,00
114	K	976071111	Vybourání kovových žerďová tyč	m	8,000	150,00	1 200,00
4*2					8,000		
115	K	976072221	Vybourání kovových větracích mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	14,000	362,00	5 068,00
"čelní a boční pohledy"11					11,000		
"dvorní pohledy"3					3,000		
Součet					14,000		
116	K	976075311	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg-stříška nad dveřmi	t	0,030	7 852,00	235,56
117	K	976083141	Vybourání škrabáků,	kus	1,000	60,00	60,00
118	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,800	3 120,00	8 736,00
"KM ZA 06"0,7"2					1,400		
"KM ZA 26"0,7"2					1,400		
Součet					2,800		
119	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 rozsahu do 100%	m2	1 276,862	60,00	76 611,72
"řmsa"105,42					105,420		
"plocha"1171,442					1 171,442		
Součet					1 276,862		
120	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	140,000	40,00	5 600,00
"sokl KM1"125					125,000		
"sokl KM21"15					15,000		
Součet					140,000		
121	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	70,000	125,00	8 750,00
122	K	98544111-R	Sešívání trhlin ve zdivu	m	70,000	897,00	62 790,00
14*5					70,000		
997 - Přesun sutě							402 412,78
123	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	169,081	260,00	43 961,06
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	169,081	170,00	28 743,77
125	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 521,729	150,00	228 259,35
169,081*9					1 521,729		
126	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	169,081	600,00	101 448,60
998 - Přesun hmot							99 237,16
127	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	451,078	220,00	99 237,16
PSV - Práce a dodávky PSV							711 782,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							76 901,41
128	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,500	10,00	15,00
"pod schody"1,5*1,0					1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1,500		
129	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	29 000,00	29,00
					0,001		0,001
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,500	20,00	30,00
					1,5		1,500
131	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	1,725	180,00	310,50
					1,5*1,15		1,725
132	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	196,872	299,00	58 864,73
					"pohled boční k postě a čelní"(7,13+19,75*2+17,081)*1,5		95,567
					"opravená část pohled boční a dvorní 1 a 2"(23,05+11,3+8,911+3,5)*0,5		23,381
					"pohled dvorní 3-5"(2,0+5,4+29,057+15,492)*1,5		77,924
Součet					196,872		
133	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,500	380,00	570,00
134	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,500	50,00	75,00
135	K	711471053	Provedení vodorovné izolace volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	32,139	320,00	10 284,48
					"parapety"		
					"1KL"46,9*0,3		14,070
					"2KL"34,65*0,36		12,474
					"4kl"3*0,2		0,600
					"21KL"16,65*0,3		4,995
Součet					32,139		
136	M	283220240	fólie hydroizolační 0,6mm	m2	36,960	99,00	3 659,04
					32,139*1,15		36,960
137	K	71157- R20	Odříznutí nové folie	m	46,761	60,00	2 805,66
					"opravená část pohled boční a dvorní 1 a 2"(23,05+11,3+8,911+3,5)		46,761
138	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	258,00	258,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							11 716,00
139	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
					"pohled 5*3		3,000
140	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	3,000	52,00	156,00
141	K	7213001	Úprava osazení lapačů střešních splavenin	kus	2,000	368,00	736,00
					"dvorní pohledy 3-5*2		2,000
Součet					2,000		
142	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	7,000	698,00	4 886,00
					"čelní a boční pohledy*5		5,000
					"dvorní pohledy 3-5*2		2,000
Součet					7,000		
143	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,000	569,00	1 138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské							22 290,00
144	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz- ochranné bednění	m2	15,000	120,00	1 800,00
					"Zabednění vstupu"1,5*2,5*2*2	15,000	
					Součet		15,000
145	M	605151210	řezivo Jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	0,396	6 000,00	2 376,00
					15*0,024*1,1	0,396	
					Součet		0,396
146	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	15,000	50,00	750,00
147	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	20,000	250,00	5 000,00
					"v.č.104"10,0*2	20,000	
148	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 18 x 116 mm A/B	m2	22,000	522,27	11 490,00
					"v. č. 102"10,*2*1,1	22,000	
149	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,000	874,00	874,00
764 - Konstrukce klempířské							356 957,80
150	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	1,600	40,00	64,00
					"7KL"1,35	1,350	
					"27KL"0,25	0,250	
					Součet		1,600
151	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	35,300	45,00	1 588,50
					"8 KL"6,05*2	12,100	
					"28KL"6,2*2	12,400	
					"30KL"5,4*2	10,800	
					Součet		35,300
152	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	101,200	10,00	1 012,00
					"1KL"46,9	46,900	
					"2KL"34,65	34,650	
					"4kl"3	3,000	
					"21KL"16,65	16,650	
					Součet		101,200
153	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	78,700	20,00	1 574,00
					"3KL"78,7	78,700	
154	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	172,000	10,00	1 720,00
					"5KL"120	120,000	
					"25KL"52	52,000	
					Součet		172,000
155	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	81,000	10,00	810,00
					"6KL"36	36,000	
					"26KL"45	45,000	
					Součet		81,000
156	K	764041323	Dilatační přípojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 125 mm	m	162,400	204,00	33 129,60
					"soklová lišta 9 KL"112	112,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"soklová lišta 29 KL"50,4		50,400		
			Součet				162,400
157	K	764051422	Dilatační přípojovací lišta z nerezového plechu včetně tmelení rš 125 mm	m	162,400	235,00	38 164,00
			"9 KL"112		112,000		
			"29KL"50,4		50,400		
			Součet				162,400
158	K	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 125 mm	m	12,250	168,00	2 058,00
			"střešní nadezdívka KL8"6,05		6,050		
			"střešní nadezdívka KL28"6,2		6,200		
			Součet				12,250
159	K	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	12,250	236,00	2 891,00
			"střešní nadezdívka KL8"6,05		6,050		
			"střešní nadezdívka KL28"6,2		6,200		
			Součet				12,250
160	K	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	1,600	305,00	488,00
			"7KL"1,35		1,350		
			"27KL"0,25		0,250		
			Součet				1,600
161	K	764244304	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm	m	5,400	418,00	2 257,20
			"KL30"5,4		5,400		
162	K	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	5,400	622,00	3 358,80
			"KL30"5,4		5,400		
163	K	764245345	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš do 400mm	kus	2,000	140,00	280,00
164	K	764245346	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	2,000	140,00	280,00
165	K	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	19,650	448,00	8 803,20
			"4 KL"3		3,000		
			"21KL"16,65		16,650		
			Součet				19,650
166	K	764246305	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	46,900	465,00	21 808,50
			"1KL"46,9		46,900		
167	K	764246306	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu do rš 500 mm	m	34,650	480,00	16 632,00
			"2KL"34,65		34,650		
168	K	764246365	Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	68,000	91,00	6 188,00
			"KL1"21*2		42,000		
			"KL21"13*2		26,000		
			Součet				68,000
169	K	764246367	Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš přes 400 mm	kus	58,000	91,00	5 278,00
			"KL2"29*2		58,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	78,700	440,00	34 628,00
					*3KL*78,7		78,700
171	K	764248345	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	8,000	91,00	728,00
172	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	172,000	510,00	87 720,00
					*5KL*120		120,000
					*25KL*52		52,000
					Součet		172,000
173	K	764541347	Kotlík konický 125	kus	10,000	340,00	3 400,00
					5*2		10,000
174	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	81,000	710,00	57 510,00
					*6KL*36		36,000
					*26KL*45		45,000
					Součet		81,000
175	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	24 587,00	24 587,00
765 - Krytina skládaná							2 545,90
176	K	765111014	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 10 do 11 ks/m2	m2	5,000	250,00	1 250,00
177	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	5,000	80,00	400,00
					"opechování a podbití"		
					5,0		5,000
178	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	5,000	29,00	145,00
179	M	283292500	fólie podstřešní 110 g/m2	m2	6,050	58,00	350,90
					5*1,1		5,500
180	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1,000	400,00	400,00
766 - Konstrukce truhlářské							55 646,20
181	K	766625912	Oprava oken zdvojených dřevěných-vyřezování drážky	m	101,200	541,00	54 749,20
					*parapety KL1.2KL a 4KL*46,9+34,65+3,0		84,550
					*KL 21*16,65		16,650
					Součet		101,200
182	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,500	598,00	897,00
767 - Konstrukce zámečnické							127 938,00
183	K	767-Z01	Montáž a dodávka mříží na okna roz.1230x2075mm vč. povrchové úpravy-dle výkresu v č.104 (hmotnost 153kg)	kus	2,000	16 987,00	33 974,00
					*Z01-v.č.104*2		2,000
184	K	767-Z02	Montáž a dodávka mříží na dveře dvoukřídlá s pevným nadsvětliíkem roz.1280x3055mm vč. povrchové úpravy-dle výkresu vč.104 ozn Z02 (160kg)	kus	1,000	19 875,00	19 875,00
185	K	767-Z03	Montáž a dodávka vlnkové žerdi vč. povrchové úpravy-dle výkresu v.č.104 ozn. Z03 (hmotnost 20kg)	kus	2,000	2 698,00	5 396,00
186	K	767-Z04 a Z24	Montáž a dodávka stříšky se zábradlím zadní vstup vč. povrchové-dle výkresu hmotnost 30kg	kus	2,000	13 258,00	26 516,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ZA 04"1		1,000		
			"ZA 24"1		1,000		
			Součet		2,000		
187	K	767-Z06-ZA 26	Montáž a dodávka fasádní krycí mřížky 150x150mm	kus	17,000	369,00	6 273,00
			"ZA 06"13		13,000		
			"ZA26"4		4,000		
			Součet		17,000		
188	K	767-ZA 26	Montáž a dodávka fasádní krycí mřížky 350x800mm	kus	1,000	2 658,00	2 658,00
			"ZA26"1		1,000		
			Součet		1,000		
189	K	767-ZA 27	Demontáž a zpětná montáž kovového přístřešku se stojany na kola roz 3100x6800x2400mm , vč. ukotvení 6ks stojek ocel, šrouby a chem. kotvou do bet. patek po 2kskotev na každou stojku	kus	1,000	4 520,00	4 520,00
			"ZA27"1		1,000		
			Součet		1,000		
190	K	767-ZA 28	Montáž , výroba a dodávka kovového rámu na angl. dvorek	kg	112,000	246,00	27 552,00
			"ZA28"				
			"L 63x50x6"4,0"6,58		26,320		
			"pásovina 50/6"0,85"35"2,85+0,134		84,922		
			"kotvy 20/4"0,12"4"0,79"2		0,758		
			Součet		112,000		
191	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,000	587,00	1 174,00
772 - Podlahy z kamene							25 113,64
192	K	772521150	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm	m2	14,100	369,00	5 202,90
			"čelní pohled"				
			(19,75+0,51*2+17,081+19,75-2,1-1)*0,2		10,900		
			"pohled dvorní 5"				
			16"0,2		3,200		
			Součet		14,100		
193	M	58355	Dlažba kamenná melir 200x600x50mm	m2	14,805	1 268,00	18 772,74
			14,1*1,05		14,805		
194	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	2,000	569,00	1 138,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							32 673,86
195	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	20,000	562,00	11 240,00
			"podbití v. č.102"20		20,000		
196	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	20,000	160,00	3 200,00
197	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	20,000	200,00	4 000,00
198	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	33,102	60,00	1 986,12
			6,05"4,55		27,528		
			"KL8"6,05"(0,33+0,125)		2,753		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					2,821		
					33,102		
199	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	33,102	170,00	5 627,34
200	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	33,102	200,00	6 620,40
M - Práce a dodávky M							63 557,00
21-M - Elektromontáže							63 557,00
201	K	2101	Demontáž a montáž nového hromosvodu	m	50,000	658,00	32 900,00
					30,000		
					20,000		
					50,000		
202	K	2102	Revize	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00
203	K	2103	M a D Ochranný úhelník OU17 FeZn	kus	5,000	698,00	3 490,00
204	K	2104	M a D držák ochranného úhelníku DUDA 180 FeZn	kus	50,000	352,00	17 600,00
205	K	2105	Přemístění světla pod stříšku č. v.102- demonáž a montáž vč dodávky	kus	1,000	6 987,00	6 987,00
OST - Ostatní							2 580,00
206	K	OST01	Doplňkový sondážní průzkum barevnosti fasády v době vzniku budovy	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							146 667,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							111 667,00
207	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení-vytyčení sít po obvodu budovy vč sond	soubor	1,000	15 230,00	15 230,00
208	K	011514000	Doplň. průzkum-stavebně technický	soubor	1,000	16 987,00	16 987,00
209	K	011544000	Doplň.průzkum restaurátorský	soubor	1,000	17 850,00	17 850,00
210	K	013002001	Výrobní dokumentace-(zámečnické, kamenické štukatéřské, kovářské)	soubor	1,000	25 600,00	25 600,00
211	K	01300-VRN	Výroba a odsouhlasení forem pro odlévání plastických ozdob a šablon pro natažení říms	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							35 000,00
212	K	031104000	zařízení staveniště s odstranění staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
VP - Vícepráce							0,00