

D O D A T E K č. 1

k Rámcové smlouvě na dodávky karet, uzavřené mezi [redacted]
[redacted] jako zhotovitelem na straně jedné a [redacted]
[redacted] jako objednatelem na straně druhé a evidované u zhotovitele pod č. 181/2012
a u objednatele pod č. 491- GFR/073/2012 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek, zejména na sjednání nové lhůty první dílčí dodávky s ohledem na faktický termín dodání dat k personalizaci karet první dílčí dodávky. Na základě dohody smluvní stran se smlouva v souladu s ustanovení čl. XV odst. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem:

a) ujednání uvedené v čl. IV odst. 3 smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým následujícího znění:

3. První dílčí dodávku karet se zhotovitel zavazuje dodat objednateli nejpozději do 18. 12. 2012 v množství 15.000 ks, resp. v množství odpovídajícím předanému množství dat k personalizaci karet, přičemž uvedená lhůta první dílčí dodávky je stanovena s ohledem na skutečnost, že objednatel předal data k personalizaci karet první dílčí dodávky 3. 12. 2012. Následující dílčí dodávky karet zhotovitel uskuteční vždy do 10 kalendářních dnů od předání objednávky a dat k personalizaci karet v odpovídajícím množství zhotoviteli.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, zůstávají nedotčena.

III.

Dodatek č. 1:

a) je sepsán ve 3 (třech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden.

b) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za zhotovitele
V Praze dne: 15. 12. 2012

Za objednatele:
V Praze dne: 10. 12. 2012

