

Dodatek č. 4
smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví
města Přeštice ze dne 19.10.2011, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi
smluvními stranami:

Město Přeštice

Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice
IČ 00257125
jednající Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
(dále jako „**pronajímatel**“)

a

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ 60849657, DIČ CZ60849657
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
B, vložka 657.

(dále jako „**nájemce**“)

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že

- 1) pronajímatel jako zadavatel dne 14. 9. 2010 v informačním systému veřejných zakázek, uveřejňovacím subsystému, uveřejnil oznámení o zahájení koncesní zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Přeštice“, ev. č. IS VZ US 60049953;
- 2) postup v koncesním řízení se řídil dokumentací pro koncesní řízení; ta předpokládala zahájení provozování dne 1. 1. 2011 (čl. 5.1.1) s tím, že dojde-li k nedodržení předpokládaného termínu předání vodohospodářského majetku o více než 120 dní, bude uchazeč oprávněn požadovat změnu lhůty plnění o dobu shodnou, po kterou nebylo možné majetek provozovat (čl. 5.3).
- 3) nájemce v rámci koncesního řízení podal nabídku, která byla pronajímatelem coby zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Na základě toho mezi smluvní strany následně uzavřely smlouvu o nájmu a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Přeštice (dále jen „smlouva“);
- 4) smlouva byla uzavřena dne 19.10.2011 s účinností ode dne 1. 1. 2012; zpoždění účinnosti smlouvy oproti původně předpokládanému datu bylo způsobeno nepředpokládaným prodloužením koncesního řízení.

II.

Na základě čl. 5.3 dokumentace pro koncesní řízení a vzhledem k datu účinnosti smlouvy se smluvní strany dohodly na tom, že smluvní vztah založený smlouvou se prodlouží o dobu, o kterou byla zpožděna účinnost smlouvy oproti předpokladu uvedenému v koncesní dokumentaci.

Z toho důvodu se smluvní strany dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou neskončí již dne 31. 12. 2020, nýbrž až dne 31. 12. 2021.

III.

V ostatním se smlouva nemění.

V Přešticích dne 15. 04. 2019

V Českých Budějovicích dne 13 -05- 2019



Mgr. Karel Naxera
město Přeštice

