

DODATEK č. 2/2019

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003584 ze dne 23.10.2018

„D2 - modernizace IDS, Telematika - zajištění SBS o zřízení VB a smluv o zřízení VB“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: EXACT ING, s.r.o.
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2019 ve znění:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

- původní znění:

Předmětem plnění je zajištění SBS o zřízení VB a smluv o zřízení VB v katastrálním území Břeclav, Podivín, Rakvice, Tvrdonice a Velké Pavlovice pro:

- SO 490.1 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Trkmanice
- SO 490.2 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Břeclav
- SO 494 Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely – SSÚD Podivín.

Součástí poskytovaných Služeb je:

- projednání, zajištění SBS o zřízení VB
- vyhotovení GP včetně vícetisků dle počtu smluv VB
- projednání, vyhotovení smlouvy o zřízení VB, včetně zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí

Doba plnění:

- SBS o zřízení VB v termínu do **31. 12. 2018**.
- smlouvy o zřízení VB, včetně GP a zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí v termínu do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

- nové znění dle Dodatku č. 1/2018 – beze změny:

Předmětem plnění je zajištění SBS o zřízení VB a smluv o zřízení VB v katastrálním území Břeclav, Podivín, Rakvice, Tvrdonice a Velké Pavlovice pro:

- SO 490.1 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Trkmanice
- SO 490.2 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Břeclav
- SO 494 Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely – SSÚD Podivín.

Součástí poskytovaných Služeb je dle Dodatku č. 1/2018 – beze změny:

- projednání, zajištění SBS o zřízení VB
- vyhotovení GP včetně vícetisků dle počtu smluv VB
- projednání, vyhotovení smlouvy o zřízení VB, včetně zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí

Doba plnění dle dodatku č. 1/2018:

- SBS o zřízení VB v termínu do **31. 5. 2019**.
- smlouvy o zřízení VB, včetně GP a zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí v termínu do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

Doba plnění dle dodatku č. 2/2019:

- SBS o zřízení VB v termínu do **31. 8. 2019**.
- smlouvy o zřízení VB, včetně GP a zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí v termínu do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu posunutí termínu předání podkladů k zajištění předmětu plnění smlouvy. Jedná se o stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k SO 490.1 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – Trkmanice.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 a Dodatek č. 2/2019 se stávají nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003584 ze dne 23.10.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 29 -05- 2019

Za dodavatele:

V Brně dne

V Brně dne 12.5.2019