

## **SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003822

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0429

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno  
západ, akt. DUR a IČ k ÚR“

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího  
rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366**

mezi

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **2. HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*vedoucí společník*

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
*společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky,  
616 00 Brno

zastoupeným

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
*společník*

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116  
*společník*

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714

zastoupeným

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Smlouvu (smlouvu o dílo)**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - aktualizace DÚR
  - výkon IČ za účelem získání ÚRPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou číslo 01UK-003366 uzavřenou dne 6.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

### **Článek II.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	11 804 740,00 Kč
DPH:	2 478 995,40 Kč
včetně DPH:	14 283 735,40 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

dokončení prací:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept DÚR	<b>do 6 měsíců</b> od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Koncept čistopisu DÚR	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Záborový elaborát	<b>do 3 měsíců</b> od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru
Čistopis DÚR	<b>do 1 týdne</b> po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
IČ včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	<b>do 6 měsíců</b> od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:
  - Biologický průzkum (2019)
  - Migrační studie (2019)
  - Aktualizace fotogrammetrického zaměření (01/2018)
  - veškeré v minulosti provedené geotechnické práce
  - DÚR stavby D1 01171 Kývalka – Bosonohy ( 10/2008)
  - DÚR stavby D1 01172 Bosonohy – Starý Lískovec (09/2008)
  - Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ, technicko – ekonomická studie. (08/2016)
  - Účelový diagnostický průzkum mostních objektů

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele uvedených v příloze č. 1.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele v příloze č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedené, v čl. II, odstavec 1.
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nejsou stanoveny.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
  - a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
  - b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

- 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy dostupné na stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz),
  3. Podrobná specifikace ceny.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

## Podrobná specifikace Služeb

### **Předmětem veřejné zakázky je**

zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR stavby D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ (km 181,500-189,500) - úplná aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění, tj. ve znění novely č. 405/2017 Sb. účinné od 1. ledna 2018. Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí a dalších potřebných správních rozhodnutí.

Aktualizace dokumentace DÚR bude zpracovaná na podkladě technicko – ekonomické studie tahu Kývalka – Brno východ, která byla dokončena v 08/2016 a schválena 4.4.2017 Centrální komisí Ministerstva dopravy.

### **Zhotovitel je povinen:**

- 1) Před zahájením prací prostudovat veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související.
- 2) Nejpozději do 1 měsíce od pokynu k zahájení prací na předmětu díla svolat a uskutečnit první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven postup realizace předmětu díla – harmonogram plnění.
- 3) Dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování předmětu díla.
- 4) Svolávat výrobní výbory k průběžnému informování Objednatele o postupu prací a plnění časového harmonogramu.
- 5) Do čistopisu DÚR po projednání zpracovat připomínky, které vzejdou z interní expertízy ŘSD ČR vztahující se k DÚR a nejpozději společně s čistopisem DÚR odevzdat zprávu, jakým způsobem byly požadavky interní expertízy vypořádány.
- 6) Dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:
  - Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
  - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací TKP-D
  - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - TKP
  - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR - B2/ C 1
  - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD, verze 5.0 - C2
  - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR - C 3
  - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR – C4
  - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek (zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření)
  - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění
  - Ostatní související obecně závazné právní a technické předpisy, normy a další rezortní předpisy
  - (TP-technické podmínky, VL- vzorové listy,..) v platném znění

### **Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)**

DÚR bude zpracovaná v rozsahu, členění a podrobnostech přílohy č.4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci**“)

staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), dle SDS-PK a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků objednatele.

### **Způsob projednání projektové dokumentace DÚR:**

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
- Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

### **2. Inženýrská činnost pro zajištění správního rozhodnutí – územního rozhodnutí**

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertizu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Zhotovitel poskytne součinnost se zhotoviteli probíhajících zakázek na Účelový diagnostický průzkum mostů, Biologický průzkum, Migrační studii a D1 Rozšíření odpočívky Troubsko.