



**Česká televize**

**IČO: 00027383**

a

**Inomine Trade s.r.o.**

**IČO: 02033682**

**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo**

**č. 1092181/234**

**Předmět smlouvy: Odstranění zatékání a oprava schodiště CCHS**

**Cena, případně hodnota: 2.761.908,52 bez DPH**

**Datum uzavření: 31-05-2019**

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1092181/234**

**Smluvní strany**

**Česká televize**

se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

**Inomine Trade s.r.o.**

IČO: 02033682, DIČ CZ02033682

Hradní 180, 250 73 Jenštejn

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C214767

zastoupená: [redacted] ednatel společnosti

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidované Objednatelům pod SAP č. 1092181/234 uzavřené dne 16.11.2018 na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Odstranění zatékání a oprava schodiště CCHS“ (dále jen „Smlouva“).

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2018 (v registru smluv uveřejněna dne 20.11.2018) Smlouvu č. SAP č. 1092181/234, jejímž předmětem je odstranění zatékání do CCHS, a kompletní oprava schodiště u CCHS (dále také jako „smlouva“).
- (B) Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem úpravy smluvních podmínek v souvislosti se změnou díla, které je specifikováno zejména upravenými přílohami č. 3a, 3b a 3e smlouvy; jedná se méněpráce i vícepráce. V souvislosti se změnou díla dochází také ke změně ceny díla tak, jak je uvedeno v tomto dodatku dále.
- (C) Smluvní strany dále konstatují, že vzhledem ke změnám v projektu a k nepříznivému počasí v průběhu plnění díla, kdy nebylo možné kvůli dešti plnit, se dohodly na prodloužení termínu plnění díla tak, jak je uvedeno níže.
- (D) V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění také Příloha č. 1a smlouvy - Výkaz výměr – Odstranění zatékání do CCHS - oceněný dodavatelem.

**1. Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla definovaného smlouvou, a to tak, že se mění část díla označená v Přílohách č. 3a a 3b - Projektové dokumentaci jako „SO04 – poklop nad montážním prostorem (východní část střechy)“ – viz upravené Přílohy č. 3a, 3b. Dále se dílo rozšiřuje o plnění specifikované Přílohou č. 3e - Západní fasáda doplnění izolací.

Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. 1.1. smlouvy takto:

Čl. 1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Odstranění zatékání a oprava schodiště CCHS**“, a složené ze dvou dílčích plnění: odstranění zatékání do CCHS, IDEC: 218 848 74780/4000 a kompletní oprava schodiště u CCHS, IDEC: 218 848 74340/4000 (dále jako „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě, úvodních zadáních a projektové dokumentaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvě jako její Přílohy č. 3a – 3e.“

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně čl. 6.1. smlouvy takto:

Čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- 6.1. *Cena díla je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění díla; celková cena Díla činí 2.761.908,52 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set šedesát jedna tisíc devět set osm korun českých padesát dva haléřů). Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.*

*Cena díla za dílčí plnění odstranění zatékání do CCHS činí: 2.523.708,26 Kč (slovy: dva miliony pět set dvacet tři tisíc sedm set osm korun českých dvacet šest haléřů).*

*Cena díla za dílčí plnění kompletní oprava schodiště u CCHS činí: 238.200,26 Kč bez DPH (slovy: dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých dvacet šest haléřů).“*

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně druhého odstavce čl. 2.2.smlouvy takto:

Druhý odstavce čl. 2.2.s e ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 9 týdnů od předání a převzetí Staveniště.“*

4. Změna čl. 10.15. smlouvy:

Příloha č. 1a smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, které je připojeno k tomuto dodatku.

Přílohy č. 3a a 3b smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním, které je připojeno k tomuto dodatku.

Dále se ke smlouvě připojuje nová příloha č. 3e – Západní fasáda doplnění izolací.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením

- § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele
2. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
  3. Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
  4. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem
  5. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.
  6. Přílohy:

**Příloha č. 1a Smlouvy:** Výkaz výměr – Odstranění zatékání do CCHS - oceněný dodavatelem;

**Příloha č. 3a smlouvy:** Projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná ARCH TECH – odstranění zatékání do CCHS - samostatná příloha na CD,

**Příloha č. 3b smlouvy:** Výkresová část – odstranění zatékání do CCHS - samostatná příloha na CD – společně s PD,

**Příloha č. 3e smlouvy:** Západní fasáda doplnění izolací.

7. *Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže*

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne 31-05-2019

Inomine Trade s.r.o.  
\_\_\_\_\_jedenatel

Česká televize  
Petr Dvořák, generální ředitel

TELEVIZE