

## DODATEK Č.3

AKCE : Stavební úpravy čp.49 - stavební úpravy I. A II. PP  
 OBJEDNATEL : Město Jaroměř  
 ZHOTOVITEL : Stavební firma Stránský Černý s.r.o.,Dvůr Králové n.L.  
 ROZPOČET :

Pol.	Název	Množství	Cena/MJ	Celkem
1.	hlásiče požáru,ústředna,kabeláž	1 kpl	39.802	39.802
2.	hasicí přístroje	3 ks	1.030	3.090
3.	kamenická úprava schodů	1 kpl	26.000	26.000
4.	malby - broušení podkladu	212 m2	8	1.696
5.	malby - jednonásobná penetrace	212 m2	13	2.756
6.	malby - dvojnásobné bílé	212 m2	51	10.812
7.	šatní stěna	1 ks	4.700	4.700
8.	zábradlí rampy - výroba	1 kpl	20.200	20.200
9.	zábradlí rampy - žárový zinek+barva	1 kpl	10.500	10.500
10.	zábradlí rampy – montáž vč.kotev.mater.	1 kpl	5.200	5.200
11.	24portový switch	- 2 ks	16.990	- 33.980
12.	vybavení sociálních zařízení	1 kpl	13.910	13.910
13.	bourací a zednické práce u kanalizace (bourání sond,dozdívky,betonáž,I nosiče,odvoz a uložení sutě)	1 kpl	31.717	31.717
14.	sanace dešťové kanalizace (kamerová prohlídka,sanační vložky,vyříznutí trubky,doprava)	1 kpl	53.547	53.547
15.	oprava kanalizace (vybourání potrubí,dodávka a montáž potrubí,bourací práce, odvoz a uložení sutě, tlakové zkoušky potrubí)	1 kpl	156.705	156.705
16.	větrání obchodů	- 1 kpl	372.022	- 372.022
	<b>CELKEM</b>			<b>- 25.367</b>