

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 16.07.2018**  
**na akci**  
**„Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa“**

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**  
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva, Ing. Jiří Dynka,  
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Juraj Hirner, Walter Egger – členové  
představenstva  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení:  
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 16.07.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Tímto dodatkem mění smluvní strany nejzazší termín pro výzvu objednatele vůči zhotoviteli k zahájení provádění díla, aniž by se měnil sjednaný termín plnění díla.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany sjednávají, že v článku III. – **TERMÍN PLNĚNÍ** se v odst. 3.1. text „do 15.05.2019“ nahrazuje textem „**do 15.5.2020**“.
2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

**Zhotovitel:**

Ve Vimperku dne: 13.5.2019

v.r.

.....  
Město Vimperk  
Ing. Jaroslava Martanová - Starostka

**Objednatel:**

V Prachaticích dne: 7.5.2019

v.r.

v.r.

.....  
STRABAG a.s  
Jan Michalec – Technický vedoucí oblasti-  
zmocněnec  
Ing.Lukáš Příbyl – Ekonom.vedoucí oblasti-  
zmocněnec

Schváleno usnesením RM Vimperk  
č. 397 ze dne 30. 4. 2019