

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000849/19

číslo smlouvy zhotovitele: 19ZAK008

na realizaci zakázky

**„980 – D48 Frýdek-Místek – obchvat I. etapa, D56 Frýdek-Místek – rozšíření
příjezdových ploch na D56“**

sepsaný mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú. [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

EDS Trade s.r.o.

se sídlem: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava
IČO, DIČ: 03832210, CZ03832210
bankovní spojení: [REDAKCE] . ú.: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Práce na rozšíření přejezdových ploch jsou závislé na postupu prací na stavbě D48 Frýdek-Místek – obchvat I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48. Vzhledem ke vzniklým komplikacím při projednání dopravního opatření došlo k průtahu těchto prací a v souvislosti s tím je nutné posunout termín provedení stavebních prací na rozšíření přejezdových ploch.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy – Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9 Smluvních podmínek) uvedený v Příloze takto:

Předešlá ujednání se ruší a nahrazují tímto zněním:

Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9): **21. 6. 2019**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16PT-000849/19 se nemění.

30. 05. 2019

Datum: _____

Datum: 30.5.2019 _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správ Ol
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: jednatel
za dodavatele/zhotovitele

EDS Trade s.r.o.