

Dodatek č.1. SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 16.1.2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Město Krnov**
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:



Městský úřad Krnov
Doručeno: 21.05.2019 08:57:44
KRNOVZ-391572019
listů: 1 přílohy: 1 druh př.: 4
doporuč:

Osobní údaje

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen objednatel

2. **Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.**
se sídlem:
zastoupený:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Osobní údaje

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.1.2019 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava schodiště mezi ulicemi Brožíkova a Pod Rozhlednou v Krnově**“

III.

1. Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. III. Předmět smlouvy a místo plnění**. Předmět díla se mění a upravuje na základě změny uvedené ve stavebním deníku, zápisů z KD a dílčích zápisů. Změna je odsouhlasena oběma smluvními stranami. Na tyto méně práce jsou vypracovány změnové listy, které obsahují **dobývku a montáž stavebních prací** včetně cenové nabídky-položkové rozpočty. Jedná se o změnové listy ZL č. 1. – ze dne 17.5.2019

2. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově nahrazují původní znění **čl. IV. Cena za dílo**, bod.2 smlouvy:

Cena SOD	487.508,00 Kč
Dodatek č. 1.	-170.441,66 Kč
Cena SOD + Dod.1.	317.066,34 Kč

Cena celkem bez DPH 317.066,34 Kč

Cena celkem je uvedena bez DPH. Pro účtování DPH je stanovena sazba 21%.

IV.

1. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.
Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Příloha: Změnový list č.: ZL č. 1., rozpočet

K UZAVŘENÍ TOTOHO DODATKU JALA SOUHLAS ZADA MĚSTA VYNESENÍM Č. 516/12/20M/2019 ZE DNE 27.5.2019.

V Krnově dne



V Krnově dne 20.5.2019

Objednatel:

Handwritten signature of Ing. Tomáš Hradil

Osobní údaj

.....
Ing. Tomáš Hradil, starosta

Zhotovitel:

Handwritten signature of Filip Kalina

Osobní údaj

.....
Filip Kalina, jednatel

Osobní údaj