

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO**

**č. 057/OI-PD/18-Za-III**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech realizace:

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel:**

**SHB, akciová společnost**

Se sídlem:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

25324365

DIČ :

CZ25324365

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

Bankovní spojení :

Komerční banka a. s.

číslo účtu: 107-5573340267/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 057/OI-PD/18-Za-III na vypracování PD ve stupni DÚR pro stavbu Účelová komunikace – napojení centra IZS.

2. V rámci přípravy výše uvedené stavby, která bezprostředně navazuje na přípravu stavby: II/478 Ostrava Mostní II a II/478 Ostrava Nová Krmelínská, byl dohodnut mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava postup majetkoprávní přípravy. Pro uvedenou akci, která nemá režim veřejně prospěšné stavby, provede výkup pozemků pod stavbou i zbylých pozemků Moravskoslezský kraj. Tento postup majetkoprávní přípravy je odlišný od způsobu zajištění majetkoprávní přípravy uvedeného v nabídce zhotovitele a požadovaného v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření v odst. 1 uvedené smlouvy.
3. Vzhledem k významné změně podmínky plnění smlouvy, tj. způsob dokončení předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na ukončení plnění smlouvy v části B.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odevzdá kompletní Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) bez části týkající se majetkoprávního vypořádání stavby a pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, a to do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této dohody o ukončení smlouvy o dílo v části B.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má nárok na finanční plnění ve výši definované v části B, čl. VII. odst. 1, za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

### III. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Části smlouvy o dílo touto dohodou nedotčené zůstávají v platnosti.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
4. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

- 3. Úb. 2019

V Ostravě dne:

29.5 2019

SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

**SHB**  
SHB, akciová společnost  
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava  
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211