

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají:

č. j.:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických - VD Nové Mlýny: I [REDACTED]

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických - VD Vranov: I [REDACTED]

[REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

dále jen „objednatel“.

2. Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326

Zastupuje: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČ: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“, společně také jen jako „smluvní strany“.

tuto

dohodu o vypořádání práv a povinností ze Smlouvy o dílo

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 9. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele PM19661/2018-504, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2019 a Dodatku č. 2, který je uzavírán současně s touto dohodou (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo ve smlouvě o dílo specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílo „**Servisní stání služebních plavidel na vodním díle Nové Mlýny a Vranov – projektová dokumentace**“ ve smlouvě o dílo specifikované bylo

určeno jako projektová dokumentace ve třech stupních (DÚR, DSP, DPS) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti a příslušných povolení, a to samostatně pro dílčí stavby:

A) VD Vranov – servisní stání služebních plavidel

B) VD Nové Mlýny – servisní stání služebních plavidel.

- 1.2. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel započal s plněním díla dle smlouvy o dílo řádně a včas v plné součinnosti s objednatelem. Ke dni uzavření této dohody byly v souladu se smlouvou o dílo zhotovitelem zpracovány a odevzdány následující části díla, které byly, příp. budou objednatelem uhrazeny v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo:
 - geodetické a průzkumné práce, technické řešení (samostatně pro stavbu A a B),
 - dokumentace DÚR včetně územního rozhodnutí (samostatně pro stavbu A a B),
 - dokumentace DSP včetně žádosti o stavební povolení (samostatně pro stavbu A a B).
- 1.3. Na základě požadavku objednatele bude smlouva o dílo ukončena ve fázi, kdy budou vydána pravomocná stavební povolení pro obě dílčí stavby.
- 1.4. Vzhledem k tomu, že práce na dokumentaci DPS byly zahájeny již během zpracování dokumentace DSP, bude objednatelem převzata dokumentace DPS v rozpracovaném stavu.

2. Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedený požadavek objednatele bude smlouva o dílo touto dohodou ukončena ke dni nabytí právní moci stavebního povolení pro obě dílčí stavby a předáním dokumentace DPS v rozpracovaném stavu.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají cenu dokumentace DPS v rozpracovaném stavu, a to ve výši:
 - A) VD Vranov – servisní stání služebních plavidel
Cena dle smlouvy o dílo: 90 000 Kč bez DPH
Cena dle této dohody: **31 000 Kč bez DPH**
 - B) VD Nové Mlýny – servisní stání služebních plavidel
Cena dle smlouvy o dílo: 80 000 Kč bez DPH
Cena dle této dohody: **27 000 Kč bez DPH**
- 2.3. Bližší specifikaci sjednané ceny obsahuje příloha č. 1 k této dohodě – vyčíslení rozpracovanosti DPS.
- 2.4. Smluvní strany podpisem této dohody sjednávají, že veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo jsou vypořádána, vyjma úhrady 30 % z ceny DSP (69 000 Kč bez DPH), 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení včetně jeho získání (110 000 Kč bez DPH) a úhrady za rozpracovanou dokumentaci DPS v rozsahu dle přílohy č. 1 (58 000 Kč bez DPH), a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami smlouvy o dílo.
- 2.5. Náklady uvedené v předchozím odstavci 2.4. budou objednatelem uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem ihned po nabytí právní moci stavebního povolení pro obě dílčí stavby. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou jejich stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato dohoda může být měněna či zrušena pouze písemnými dodatky podepsanými jejími stranami.
- 3.2. Strany dohody svými podpisy potvrzují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a zavazují se ji splnit.
- 3.3. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 3.4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto dohodu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- 3.5. Nedílnou součástí této dohody je tato **příloha**:
Příloha č. 1 - Vyčíslení rozpracovanosti DPS

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Sweco Hydroprojekt a.s.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 22. března 2019 7:21
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Ukončení SoD Servisní stání Vranov, Nové Mlýny


Vážený pane řediteli,

děkuji za zaslání Vašeho návrhu. S kolegy jsme si včera odsouhlasili ukončení SoD ve fázi po odevzdání pravomocných stavebních povolení, DPS bude odevzdána v rozpracovanosti dle Vašeho návrhu včetně finanční kompenzace.

Jelikož nebylo ze strany příslušného vodoprávního úřadu doposud zahájeno stavební řízení u stavby A, budou všechny uvedené skutečnosti včetně dřívějšího ukončení SoD zapracovány do dodatku č. 2, který Vám zašleme v příštím týdnu.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



From: [REDACTED]
Sent: Friday, March 15, 2019 4:33 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Ukončení SoD Servisní stání Vranov, Nové Mlýny

Vážená paní ředitelko,
na základě uskutečněného společného jednání ve věci ukončení SoD akce „Stání servisních plavidel na vodním díle Nové Mlýny a Vranov“, PM19661/2018-504 (ev. č. Zhotovitele 11-8127-0100) ve znění dodatku č.1, konaného dne 14.3. 2019 v sídle objednatele, Dřevařská ulice, Brno Vám zasílám návrh na ukončení Díla ve fázi po zajištění pravomocných stavebních povolení, tedy před zahájením prací na dokumentaci pro provedení stavby (DPS). Jelikož práce na dokumentaci DPS byli již zahájeny v souběhu se zpracováním dokumentace pro stavební povolení, jak jsme uvedli na jednání, níže přikládáme návrh na finanční kompenzaci z titulu rozpracovanosti Díla - stupně DPS. Návrh kompenzace vychází z ceny stupně DPS uvedeného v uzavřené SoD. Od této částky odečítáme dosud neprovedené práce, které jsou požadovány v rámci plnění SoD čl. II. body 10, 11, 12, 13 a 14

V rámci ukončení SOD po získání pravomocných stavebních povolení, Vám odevzdáme rozpracovanou dokumentaci stupně DPS elektronické verzi, která bude obsahovat ucelenou dokumentaci (textová a výkresová část) bez výše uvedených příloh a rozšířené textové a výkresové části vztahující se k nedokončeným pracím DPS.

A) VD Vranov – servisních stání služebních plavidel, DPS (původní smluvní cena)	90 000 Kč
Plán BOZP	-13 000 Kč
Výkaz výměr a prací + položkový rozpočet	-15 000 Kč
Tisk 4 ks paré	-6 000 Kč
Technologický postup prací	-5 000 Kč
Dopracování PD z DSP na DPS (schémata výztuže, tech. podmínky)	-20 000 Kč
Cena DPS v rozpracovanosti	31 000 Kč

B) VD Nové Mlýny – servisních stání služebních plavidel, DPS (původní smluvní cena)	80 000 Kč
Plán BOZP	-13 000 Kč
Výkaz výměr a prací + položkový rozpočet	-14 000 Kč
Tisk 4 ks paré	-6 000 Kč
Technologický postup prací	-5 000 Kč
Dopracování PD z DSP na DPS (schémata výztuže, tech. podmínky)	-15 000 Kč
Cena za DPS v rozpracovanosti	27 000 Kč

Děkuji za vaše připomínky.

S pozdravem