

Návrh změny						Přestavba 2 prodejních jednotek v budově objednatele Vinohradská 12 na rozhlasovou kavárnu „on-air“					ZL č. 3			
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.po.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.po.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
	751.03	KABELY												
		Ukončení a připojení kabelů na obou koncích. Uzemnění stínění, označení štítky												
1	751.03.12	Kabel JYTY-O 2x1	m	-550,00	xxxxx	xxxxx								xxxxx
2	751.03.13	Kabel JYTY-O 4x1	m	-750,00	xxxxx	xxxxx								xxxxx
3	751.03.14	Kabel JYTY-O 7x1	m	-450,00	xxxxx	xxxxx								xxxxx
4	751.03.15	Kabel JYTY-O 14x1	m	-220,00	xxxxx	xxxxx								xxxxx
5	751.03.16	Kabel CYKY-J 3x1.5	m	-700,00	xxxxx	xxxxx								xxxxx
6	751.03.17	Vodič CY 1x1,5mm	m	-25,00	xxxxx	xxxxx								xxxxx
7	751.03.19	Montáž kabelových tras, pokládka kabeláže	kpl	-0,84	xxxxx	xxxxx								xxxxx
							8		Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10V a teploty LG-Ni1000	ks	1,00	6 769,00	xxxxx	xxxxx
							9		Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, 0-10V	ks	1,00	13 403,00	xxxxx	xxxxx
Celkem Kč bez DPH						xxxxx	Celkem Kč bez DPH						xxxxx	-96 648,16