

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce	Oprav dlažby atria v objektu ÚP ČR U Plovárny 1190, Děčín	Datum zahájení	Datum ukončení
	Bourání, nakládka a likvidace suti	19.11.2016	22.11.2016
	Komunikace	23.11.2016	4.12.2016
	Terénní úpravy	5.12.2016	14.12.2016
	Zahradnické úpravy	6.12.2016	14.12.2016