



LCR0921711

**PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 318137046.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. [redacted]  
a dále lesní správce příslušné LS  
na adrese  
Zámek 673, Strážnice 696 62

**Nabyvatel**

LST a.s.  
se sídlem  
Trhanov 48, Trhanov 345 33

IČ: 60706805  
DIČ: CZ60706805

Jednající:

Ing. [redacted]

Ke smluvnímu jednání pověřen:

[redacted]

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 318137046 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	9.4.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.6.2019
<b>Termín pro odvoz dříví se stanovuje do 10.6.2019, povýrobních úprav do 30.6.2019 a předání místa těžby do 15.7.2019</b>	

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	[redacted]	tj.	[redacted]	týdnů
Předání místa těžby do:	15.7.2019			

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši ..... Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 318137046.

Ve Zlíně

dne 31.5.2019

v Trhanově dne 3.6.2019

