

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)
uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Michal Ryšavý

IČO: 72910488
DIČ: CZ7803093628
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohodu o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2017 v návaznosti na výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku na akci „**Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín**“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly stavební úpravy domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí v Jičíně, které spočívají v dispozičních změnách interiéru II. NP, jeho celkové rekonstrukci, včetně vytápění vzduchotechniky, zdravotnické, plynovodu a elektroinstalace. dále v opravě vstupní chodby a zádveří I.NP, stavební úpravy schodišťového prostoru v rámci všech nadzemních podlaží a opravě schodišťového světlíku, vše s termínem plnění dle dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo do **30.4.2019**. Místem plnění byl Jičín, Valdštejnovo náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.2.2019 uzavřely dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci, kterým došlo k navýšení rozsahu prací díla, aniž by předmětným dodatkem došlo k úpravě termínu dokončení prací. V rámci následujících kontrolních dnů prováděných na stavbě byl mezi zástupci objednatele a zhotovitele projednán nový termín dokončení díla, nicméně z důvodů na straně objednatele (ukončení pracovního poměru osoby pověřené jednat za objednatele ve věcech technických) nedošlo mezi smluvními stranami k uzavření dodatku, kterým by byl upraven termín plnění, a to s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1. tohoto článku.
2. Z výše uvedených důvodů a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.
3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění do 30.4.2019 nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla a to **31.7.2019**.

4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 18 ze dne 29.5.2019.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....

Michal Ryšavý