



### Dodatek č.3

#### Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC  
ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 26.3.2018

#### Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

Smluvní strany:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1087/2018/Pal

ISPROFOND: 542 373 0003

a

„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017

##### **STRABAG Rail a.s. – správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

**AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti**

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: XXXXXXXXXX

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 16, 19, částí ZL č. 21 a 22 (dále také jen jako „ZL“).

**U ZL č. 16, 19, částí ZL č. 21 a 22** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **10 182 500,05 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **7 972 759,08 Kč**.

U těchto uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona

**U části ZL č. 21** byly navržené změny dále kategorizovány dle ustanovení § 100 ZZVZ a v souladu s čl. **10.2 směrnice SŽDC č. 105**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **11 450,17 Kč**.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.



## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 16, 19, 21 a 22 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	+ 9 066 727,33 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	- 7 836 568,22 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	+ 80 507,51 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	+ 438 152,99 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	- 102 256,20 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	+ 608 562,39 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	- 33 934,66 Kč
<hr/>	
<b>Celková změna nákladů dle ZL č. 16, 19, 21 a 22</b>	<b>+ 2 221 191,14 Kč</b>

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	992 113 180,09 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí	1 029 927 483,40 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí	1 032 148 674,54 Kč bez DPH

### 2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

*- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Nové znění dle dodatku č.3
Příloha č. 2	Oprávněné osoby nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby



## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal , číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC** , uzavřené dne 26. 3. 2018, ve znění Dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny

- nové znění dle dodatku č. 3





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Revitalizace trati Louny – Lovosice  
Dodatek č.3 k SOD

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele:

V Praze dne

31-05-2019

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 15-05-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Ing. Jakub Syboda  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel  
AŽD Praha spol. s.r.o.

Mgr. Viliam Perknovský  
Jednatel společnosti  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač  
Jednatel společnosti  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

**Dodatek č.3 Smlouvy o dílo - Příloha č.1**

stavba: <b>Revitalizace tratě Louny - Lovosice</b>			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč] dle SO	Cena bez DPH [Kč] dle Dodatku č.2	změna ceny dle ZL č.16.19.21.22	Cena bez DPH [Kč] dle Dodatku č.3	vývoj v %
			992 113 180,09	992 113 180,09	1 029 927 483,40	2 221 191,14	1 032 148 674,54	0,216
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]				
<b>Všeobecný objekt</b>								
SO 98-98-00	Všeobecný objekt							
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>								
PS 03-01-01	Vyh. Radonice nad Ohří, SZZ							
PS 12-01-01	ZST Čížkovice, SZZ							
PS 14-01-01	ZST Libochovice, SZZ							
PS 14-01-02	ZST Chotěšov pod Hazmburkem, SZZ							
PS 02-01-01	Louny - Radonice nad Ohří, TZZ							
PS 04-01-01	Radonice nad Ohří - Libochovice, TZZ							
PS 13-01-01	Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ							
PS 13-01-02	Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice, TZZ							
PS 20-01-01	Louny - Lovosice, DOZ							
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>								
PS 03-02-01	Vyh. Radonice nad Ohří							
PS 12-02-01	ZST Čížkovice							
PS 14-02-01	ZST Libochovice							
PS 14-02-02	ZST Chotěšov pod Hazmburkem							
PS 04-02-01	Zast. Pátek, rozhlas pro cestující							
PS 04-02-02	Zast. Kočlice nad Ohří, rozhlas pro cestující							
PS 04-02-03	Zast. Křesín, rozhlas pro cestující							
PS 04-02-04	Zast. Dubany, rozhlas pro cestující							
PS 04-02-05	Zast. Libochovice město, rozhlas pro cestující							
PS 11-02-01	Zast. Sulejovice, rozhlas pro cestující							
PS 12-02-05	ZST Čížkovice, rozhlas pro cestující							
PS 13-02-01	Zast. Úpohlavý, rozhlas pro cestující							
PS 13-02-02	ZST Chotěšov pod Hazmburkem, rozhlas pro cestující							
PS 14-02-05	ZST Libochovice, rozhlas pro cestující							
PS 03-02-02	Vyh. Radonice nad Ohří, sdělovací zařízení							
PS 12-02-02	ZST Čížkovice, sdělovací zařízení							
PS 14-02-06	ZST Libochovice, sdělovací zařízení							
PS 14-02-03	ZST Chotěšov pod Hazmburkem, sdělovací zařízení							
PS 20-02-01	Louny - Lovosice, přenosový systém							
PS 20-02-02	Louny - Lovosice, DDTS							
PS 03-02-04	Vyh. Radonice nad Ohří, EZS							
PS 12-02-04	ZST Čížkovice, EZS							
PS 14-02-04	ZST Libochovice, EZS							
PS 14-02-10	ZST Chotěšov pod Hazmburkem, EZS							
PS 12-02-07	ZST Čížkovice, kamerový systém							
PS 14-02-07	ZST Libochovice, kamerový systém							
PS 02-02-08	Louny - Radonice nad Ohří, TRS							
PS 04-02-08	Radonice nad Ohří - Libochovice, TRS							
PS 13-02-08	Čížkovice - Libochovice, TRS							
PS 14-02-08	ZST Libochovice, MRS							
PS 14-02-09	ZST Chotěšov pod Hazmburkem, MRS							
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>								
SO 02-10-01	Louny - Radonice nad Ohří, železniční svršek							
SO 02-11-01	Louny - Radonice nad Ohří, železniční spodek							
SO 03-10-01	Vyh. Radonice nad Ohří, železniční svršek							
SO 03-11-01	Vyh. Radonice nad Ohří, železniční spodek							
SO 04-10-01	Radonice nad Ohří - Libochovice, železniční svršek							
SO 04-11-01	Radonice nad Ohří - Libochovice, železniční spodek							
SO 12-10-01	ZST Čížkovice, železniční svršek							
SO 12-11-01	ZST Čížkovice, železniční spodek							
SO 13-10-01	Čížkovice - Libochovice, železniční svršek							
SO 13-11-01	Čížkovice - Libochovice, železniční spodek							
SO 14-10-01	ZST Libochovice, železniční svršek							
SO 14-11-01	ZST Libochovice, železniční spodek							
SO 20-13-01	Louny - Lovosice, výstroj trati							
<b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>								
SO 04-14-01	Zast. Pátek, nástupiště							
SO 04-14-02	Zast. Kočlice nad Ohří, nástupiště							
SO 04-14-03	Zast. Křesín, nástupiště							
SO 04-14-04	Zast. Dubany, nástupiště							
SO 04-14-05	Zast. Libochovice město, nástupiště							
SO 12-14-01	ZST Čížkovice, nástupiště							
SO 13-14-01	ZST Chotěšov pod Hazmburkem, nástupiště							
SO 14-14-01	ZST Libochovice, nástupiště							
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>								
SO 02-15-08	Žel. přejezd ev. km 7,049, úprava žel. přejezdu							
SO 02-15-09	Žel. přejezd ev. km 7,318, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-01	Žel. přejezd ev. km 7,639, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-02	Žel. přejezd ev. km 9,278, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-03	Žel. přejezd ev. km 9,472, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-04	Žel. přejezd ev. km 10,168, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-05	Žel. přejezd ev. km 10,520, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-06	Žel. přejezd ev. km 10,774, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-07	Žel. přejezd ev. km 11,871, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-08	Žel. přejezd ev. km 12,446, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-09	Žel. přejezd ev. km 14,378, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-10	Žel. přejezd ev. km 16,249, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-11	Žel. přejezd ev. km 16,756, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-12	Žel. přejezd ev. km 16,932, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-13	Žel. přejezd ev. km 17,885, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-14	Žel. přejezd ev. km 18,383, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-15	Žel. přejezd ev. km 18,875, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-16	Žel. přejezd ev. km 19,143, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-17	Žel. přejezd ev. km 19,46, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-18	Žel. přejezd ev. km 19,809, úprava žel. přejezdu							
SO 04-15-19	Žel. přejezd ev. km 20,054, úprava žel. přejezdu							
SO 12-15-01	Žel. přejezd ev. km 3,905, úprava žel. přejezdu							
SO 13-15-07	Žel. přejezd ev. km 9,804, úprava žel. přejezdu							
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>								
SO 11-20-02	Železniční most v ev. km 3,354							
SO 02-21-15	Železniční propustek v ev. km 7,309							
SO 02-21-16	Železniční propustek v ev. km 7,315							
SO 04-21-01	Železniční propustek v ev. km 7,634							
SO 04-21-02	Železniční propustek v ev. km 8,216							
SO 04-21-03	Železniční propustek v ev. km 8,480							
SO 04-21-05	Železniční propustek v ev. km 9,025							
SO 04-21-06	Železniční propustek v ev. km 9,480							
SO 04-21-07	Železniční propustek v ev. km 9,660							
SO 04-21-08	Železniční propustek v ev. km 9,955							
SO 04-21-09	Železniční propustek v ev. km 10,040							
SO 04-21-10	Železniční propustek v ev. km 10,285							
SO 04-21-12	Železniční propustek v ev. km 10,919							
SO 04-21-13	Železniční propustek v ev. km 12,480							
SO 04-21-14	Železniční propustek v ev. km 13,015							
SO 04-21-15	Železniční propustek v ev. km 13,560							
SO 04-21-16	Železniční propustek v ev. km 13,850							
SO 04-21-17	Železniční propustek v ev. km 14,559							
SO 04-21-18	Železniční propustek v ev. km 15,112							
SO 04-21-19	Železniční propustek v ev. km 15,420							
SO 04-21-20	Železniční propustek v ev. km 15,900							
SO 04-21-21	Železniční propustek v ev. km 16,570							
SO 04-21-22	Železniční propustek v ev. km 16,750							
SO 04-21-23	Železniční propustek v ev. km 17,480							
SO 04-21-24	Železniční propustek v ev. km 17,881							
SO 04-21-25	Železniční propustek v ev. km 18,580							
SO 04-21-26	Železniční propustek v ev. km 18,882							
SO 04-21-27	Železniční propustek v ev. km 19,145							
SO 04-21-28	Železniční propustek v ev. km 19,880							
SO 04-21-29	Železniční propustek v ev. km 20,035							
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 4,300							
SO 13-21-12	Železniční propustek v ev. km 9,399							
SO 13-21-13	Železniční propustek v ev. km 9,882							



SO 14-21-01	Železniční propustek v ev. km 13,386								
SO 02-23-01	Silniční propustek na komunikaci III/2391								
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>									
SO 20-70-02	Ochrana a úpravy vedení UFC								
SO 20-70-03	Ochrana a úpravy vedení Čepro								0,000
SO 20-70-04	Ochrana a úpravy vedení Net4gas								0,000
SO 20-70-05	Ochrana a úpravy vedení ČEZ Distribuce								
SO 20-70-06	Ochrana a úpravy vedení ELTODOC-Citellum								
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>									
SO 20-73-01	Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení vodovodu SČVK								
SO 20-73-03	Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení vodovodu SBBH								
SO 20-74-01	Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení plynovodu RWE								
SO 20-74-02	Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení plynovodu Net4gas								
SO 20-75-01	Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení kanalizace SČVK								
SO 20-76-01	Louny - Lovosice, úprava a ochrana vedení produktovodu Čepro								
<b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>									
SO 12-40-01	ZST Čížkovice, úpravy VB								
<b>E.2.2 Přístřešky na nástupištích</b>									
SO 04-41-01	Zast. Pátek, přístřešky pro cestující								
SO 04-41-02	Zast. Kořtice nad Ohří, přístřešky pro cestující								
SO 04-41-03	Zast. Křesín, přístřešky pro cestující								
SO 04-41-04	Zast. Dubany, přístřešky pro cestující								
SO 04-41-05	Zast. Libochovice město, přístřešky pro cestující								
SO 12-41-01	ZST Čížkovice, přístřešky pro cestující								
SO 14-41-01	ZST Libochovice, přístřešky pro cestující								
<b>E.2.4 Orientační systém</b>									
SO 04-43-01	Zast. Pátek, orientační systém								
SO 04-43-02	Zast. Kořtice nad Ohří, orientační systém								
SO 04-43-03	Zast. Křesín, orientační systém								
SO 04-43-04	Zast. Dubany, orientační systém								
SO 04-43-05	Zast. Libochovice město, orientační systém								
SO 12-43-01	ZST Čížkovice, orientační systém								
SO 13-43-01	ZST Choťšov pod Hazmburkem, orientační systém								
SO 14-43-01	ZST Libochovice, orientační systém								
<b>E.2.5 Demolice</b>									
SO 04-44-03	Zast. Křesín, demolice								
SO 04-44-04	Zast. Dubany, demolice								
SO 04-44-05	Zast. Libochovice město, demolice								
SO 12-44-01	ZST Čížkovice, demolice								
SO 14-44-01	ZST Libochovice, demolice								
<b>E.2.14 Vnější vybavení budov</b>									
SO 04-45-01	Zast. Dubany, oplocení								
<b>E.3.4 Ohřev výměn EOY</b>									
SO 03-61-01	Vyh. Radonice nad Ohří, EOY								
SO 12-61-01	ZST Čížkovice, EOY								
SO 14-61-01	ZST Libochovice, EOY								
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>									
SO 02-63-01	Zast. Velká, přípojka NN								
SO 03-63-01	Vyh. Radonice nad Ohří, přípojka NN pro TD, PZZ přejezdů v ev.km 7,049; 7,316 a 7,639								
SO 03-63-03	Zast. Velká, pokládka kabelu pro PZZ v ev.km 2,639								
SO 03-63-02	Vyh. Radonice nad Ohří, venkovní osvětlení								
SO 04-63-01	Zast. Pátek, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 9,278 a 9,472								
SO 04-63-02	Zast. Pátek, venkovní osvětlení								
SO 04-63-03	Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 10,188; 10,520 a 10,774								
SO 04-63-04	Zast. Kořtice nad Ohří, přípojka PZZ přejezdů v ev.km 11,871 a 12,446								
SO 04-63-05	Zast. Kořtice nad Ohří, venkovní osvětlení								
SO 04-63-06	Zast. Křesín, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 14,378								
SO 04-63-07	Zast. Křesín, venkovní osvětlení								
SO 04-63-08	Zast. Dubany, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 16,249; 16,756 a 16,932								
SO 04-63-09	Zast. Dubany, venkovní osvětlení								
SO 04-63-10	Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 17,885 a 18,383								
SO 04-63-11	Zast. Libochovice město, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 18,875 a 19,143								
SO 04-63-12	Zast. Libochovice město, venkovní osvětlení								
SO 04-63-13	Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 19,460; 19,809 a 20,054								
SO 11-63-01	Zast. Sulejovice, venkovní osvětlení								
SO 12-63-01	ZST Čížkovice, přípojka NN pro TD, PZZ přejezdů v ev.km 3,805								
SO 12-63-02	ZST Čížkovice, venkovní osvětlení								
SO 13-63-01	Zast. Upohlavy, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 6,174 a 6,274								
SO 13-63-02	Zast. Upohlavy, venkovní osvětlení								
SO 13-63-03	ZST Choťšov pod Hazmburkem, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 9,804								
SO 13-63-04	ZST Choťšov pod Hazmburkem, venkovní osvětlení								
SO 14-63-01	ZST Libochovice, přípojka NN								
SO 14-63-02	ZST Libochovice, venkovní osvětlení								
<b>Dělení majetku:</b>									
<b>SŽDC</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>								
<b>OSTAŇNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTAŇNÍ [Kč]</b>								
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>	992 113 180,09			1 029 927 483,40	2 221 191,14	1 032 148 674,54		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 301329

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4656b4bd-1c5a-4b93-96e5-faf21644f9d6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.06.2019 10:48:02



b9800868-ebc5-4b0b-8047-77156380de77