

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 22. 3. 2019 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupená: [REDAKCE], ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. ACRIS zahrady s.r.o.
se sídlem: Slunečná 4548, Zlín, PSČ: 760 05
IČ: 27718590, DIČ: CZ27718590
bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]
Organizace je zapsaná pod spisovou značkou C vložka 54260 u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE], jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2019, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – se mění takto:

Tímto se na základě dohody smluvních stran prodlužuje termín plnění do 5. 6. 2019.

Termín plnění se posouvá z důvodu výkopových prací (stavba vodovodu) v místech výsadeb parteru mezi zámkem a Tyrolem.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 30.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted], ředitel

.....
[redacted], jednatel