

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 957/2019/002**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted]  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Radek Švec**

IČ: 49140876

DIČ: CZ [redacted]

sídlo: Za nádražím 662, 798 52 Konice

číslo telefonu [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

plátce/neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. **Změna v čl. 2, odst. 3** z důvodů pozdního zadání nebylo možné kácení realizovat v celém rozsahu akce, neboť na přílehlých zemědělských pozemcích by došlo k poškození osetých plodin.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději dne **31.12.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. **Změna v čl. III, odst. 1** z důvodu víceprací, neboť v intravilánu na pozemku p.č. 1522/1 (PE 1498) k.ú. Újezd u Uničova se v průběhu realizace vyskytly dva suché smrky, které nebyly zahrnuty v podkladech k akci.

## „BP Teplička v k.ú. Újezd u Uničova“ – DODATEK Č.1

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 109 695 Kč bez DPH, slovy stodevčtřicetšestsetdevadesátčtyřkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena díla dle SOD celkem bez DPH	106 995,-- Kč
DPH 21%	22 469,-- Kč
Původní cena díla dle SOD celkem včetně DPH	129 464,-- Kč
<b>Vícepráce</b>	<b>2 700,-- Kč</b>
<b>Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>109 695,-- Kč</b>
DPH 21%	23 035,95 Kč
<b><u>Celková cena díla včetně DPH</u></b>	<b><u>132 730,95 Kč</u></b>

3. **Změna v čl. III, odst. 2** z důvodu, že převážná část prací provedena do konce května a zbývající část od listopadu 2019.

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v dílčích platbách za práce skutečně provedené bez zjevných vad dle této smlouvy, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v třech vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p. ST-OP Moravy, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel vystaví a objednateli doručí daňový doklad (fakturu) vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce bez zjevných vad provedeny.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2019/002.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

„BP Teplička v k.ú. Újezd u Uničova“ – DODATEK Č.1

9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

10. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Ve Vsetíně dne 30.5. 2019

.....  
..  
ve



V Konici dne 29.5. 2019

.....



Příloha: Rozpočet – vícepráce



## VÍCEPRÁCE

Akce: „BP Teplička v k.ú. Újezd u Uničova“

Vodní tok: Teplička

IDVT: 10185712

ř. km: 5,880 - 9,650

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

ČHP: 4-10-03-0630

Správa toků-oblast povodí Moravy

Místo (kú, obec, ORP): Újezd u Uničova, Uničov

Datum: 22.4.2019

### VÝKON 073 - KÁCENÍ

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	231	112151115	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	0,000	0,000
2	R	R001	Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislatívou, u dřevin přes průměr kmene 300 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,000	0,000

2 700,00 Kč

