

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

### 1. Smluvní strany

- |      |                |   |
|------|----------------|---|
| 1.1. | Zhotovitel:    | <b>MS architekti s.r.o.</b>   |
|      | Sídlo:         | U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5  |
|      | IČ:            | 62580426  |
|      | Zastoupena :   | Doc. Ing. Arch. Michalem Šourkem, Ing. Arch. Alexandrem Vernerem, Ing. Arch. Tomášem Filgasem, jednatelem společnosti |
|      | bank. spojení: | ČSOB a.s.   |
|      | číslo účtu:    | ██████████  |
| 1.2. | Objednatel:    | <b>Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace</b>   |
|      | Sídlo:         | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín   |
|      | Zastoupena:    | Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou   |
|      | IČ:            | 00090352  |
|      | bank. spojení: | Komerční banka, a.s.  |
|      | číslo účtu:    | ██████████  |

### 2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 3. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele vypracuje studii proveditelnosti k řešení možnosti umístění provozu rychlého občerstvení pro návštěvníky památníku, a to v budově Slovanského hradiště v Mikulčicích č. p. 738, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice.
- 2.2. Na základě uzavřené Smlouvy se zhotovitel a objednatel dohodli, že dílo pro zpracování podnětů a vydání čístopisu bude zhotovitelem objednateli dodáno do 15. 6. 2019 za předpokladu, že objednatel vydá komentáře k variantám provozu rychlého občerstvení nejpozději do 30. 5. 2019.
- 2.3. Po uzavření Smlouvy a po projednání zpracovaného záměru hrubopisu studie k variantám provozu rychlého občerstvení se zástupci orgánu i odborné organizace státní památkové péče a s ohledem na vysokou důležitost ochrany památkové péče v areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích, objednatel dospěl k závěru, že pro konečné rozhodnutí varianty záměru občerstvení objednatel bude potřeba s ohledem na tyto skutečnosti upravit v čl. III Smlouvy Doba plnění, a to dobu pro dodání zpracování podnětů a vydání čístopisu studie proveditelnosti.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

### 3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1, měnícím ustanovení Smlouvy, a to v článku III Doba plnění takto: Zpracování podnětů a vydání čístopisu do **16. 9. 2019**, za předpokladu vydání komentářů k variantám provozu rychlého občerstvení ze strany objednatele nejpozději do **30. 8. 2019**.

#### 4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 29. 3. 2019 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Číslování jednotlivých článků se nemění.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Hodoníně dne: 7. 6. 2019

V Praze dne: [redacted] ..... 2019

**Masarykovo muzeum v Hodoníně,**



příspěvková  
organizace  
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín  
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352  
tel.: 518 351 834

[redacted signature area]

Objednatel

**MS architekti s.r.o.**

U Nikolajky 1085/45, 150 03 Praha 5  
Tel.: +420 226 203 710

[redacted signature area]