

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

OBJEKT: DNS 67/2019  
Oprava volného bytu č.32, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh  
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava -  
Hrabůvka  
Zhotovitel: David Pawlas IČ: 73051161

Objednávka: O/1168/2019/OBH

Cena dle objednávky:		166.000,- Kč
Vícepráce:	+	19.892,- Kč
Méněpráce pol.č.27	-	1.950,- Kč
pol.č.29	-	780,- Kč
<b>Celkem:</b>		<b>188.622,- Kč</b>

Při demontáži podlahy bylo zjištěno, že parkety jsou lepené v asfaltu a není zde podkladový násyp.

Podlahu je nutné demontovat, včetně podkladového betonu a heraklitu.

Bude zhotoven rošt a záklop z OSB desek, hydroizolace a kročejová izolace.

Z tohoto důvodu bude prodloužen termín realizace, a to do 14.6.2019 (7 kalendářních dnů).

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 4. 6. 2019

