



MĚSTO IVANČICE

Došlo - 6 -06- 2019
dne



MUIVP0030I23

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 02-0120
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel:

Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 smlouvy o dílo.

Zhotovitel:

Název: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 2318

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

„Oprava místní komunikace ul. Hornická, Ivančice – dodatek 1“

V souladu se shora uvedenou smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 17. Změna smlouvy, se tato smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 1 následovně:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0120 Ivančice - oprava MK ul. Hornická včetně vodovodu a kanalizace**
2000117/1 Ivančice - oprava MK ul. Hornická - dodatek č.1

Objednatel: Město Ivančice IČ: 00281859
 Palackého náměstí 196/6 DIČ: CZ00281859
 66491 Ivančice

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Fügnerova 1161/1 DIČ: CZ42324149
 69064 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-229 810,06
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-229 810,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-229 810,06 CZK
Základní DPH	21 %	-48 260,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -278 070,17 CZK

dne

30. 5. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000117	Ivančice - oprava MK ul. Hornická	0	-229 810	-48 260	-278 070	100
01	Záměna žel.bet.žlabů za plastové	0	48 618	10 210	58 828	-21
02	SO 03 - oprava místních komunikací, neprováděné práce	0	-278 428	-58 470	-336 898	121
Celkem za stavbu		0	-229 810	-48 260	-278 070	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-60 392	26
5	Komunikace pozemní	HSV			-120 450	52
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-97 586	42
M46	Zemní práce při montážích	HSV			48 618	-21
Cena celkem					-229 810	100

Položkový rozpočet

S:	0120	Ivančice - oprava MK ul. Hornická včetně vodovodu a kanalizace
R:	2000117/1	Ivančice - oprava MK ul. Hornická dodatek č.1
C:	01	Záměna žel.bet.žlabů za plastové

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M46	Zemní práce při montážích				48 618,00
1	460510271RT3	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, přímá část, včetně dodávky žlabu ZEKAN 3 130x140x2000 mm	m	148,00000		

Položkový rozpočet

S:	0120	Ivančice - oprava MK ul. Hornická včetně vodovodu a kanalizace
R:	2000117/1	Ivančice - oprava MK ul. Hornická dodatek č.1
C:	02	SO 03 - oprava místních komunikací, neprováděné práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					-60 391,67
--------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-139,50490		
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-139,50490		
8	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-139,50490		
9	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	-139,50490		

Díl 5	Komunikace pozemní					-120 450,00
--------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------------

29	564871117R	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/63mm tl. 400 mm	m2	-689,00000		
33	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-1 259,00000		

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-97 586,39
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

56	935111111	Osazení žlabu z betonových tvárnic	m	-148,00000		
57	59200-001	Chránička, betonový žlab BG-TK2 100x23x19,5cm	kus	-149,48000		
58	59200-002	Poklop žlabu BG-TK2 50x24x4 cm	kus	-298,96000		
50	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	-282,29000		