

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 31. 05. 2019
STAVBA:	Chodník v ulici U Kasáren a Dukelských hrdinů, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	274/2019/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o., Perštejn	
Oznámení změny ve SD/KD:	dne 14. 05. 2019	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Chybou projektové dokumentace nebylo na část chodníku z ulice Dukelských hrdinů (parc. č. 2307/29 k. ú. Slaný) vydáno stavební povolení - **MĚNĚPRÁCE**. Po udělení souhlasu ŘSD bylo odsouhlaseno navržené řešení - prodloužení chodníku o 10 m na par. č. 2013/2 v k. ú. Slaný, čímž dojde k napojení na ulici Malypetrova. Rozpor v projektové dokumentaci ve stavební části a výkazu výměr, kde nebylo řešeno vybourání stávajících železobetonových konstrukcí (vjezdu a chodníčku) u č. p. 1723. Dále byl rozpor v projektové dokumentaci ve stavební části a výkazu výměr, kde nebyl řešen detail dokončení chodníku u členitého oplocení u č. p. 1732 - **VÍCEPRÁCE**. Vlivem těchto rozporů došlo k navýšení skutečně provedených prací

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-7 499,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	39 203,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	31 704,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.7.2019
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Technický dozor objednatele:

[Redacted Name]

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 3A4