

Soupis objektů

Stavba: III/4867 - Silnice III/4867: Vigantice, průjezdní úsek

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	318 864,94	318 864,94
SO 103	Silnice III/4867	14 309 038,01	14 737 483,20
<i>Z toho ZBV</i>			
2.1	dodatečné práce - sanace krajů vozovky		750 602,80
2.2	dodatečné práce - svislé dopravní značení		115 533,86
2.3	neprovedené práce		-437 691,47
SO 104	Dopravně inženýrská opatření	149 874,82	149 874,82
SO 201.1	Úprava propustku v km 2,02	0,00	292 289,15
<i>Z toho ZBV</i>			
2.4	dodatečné práce		292 289,15
SO 201.2	Úprava propustku v km 0,65	0,00	91 019,96
<i>Z toho ZBV</i>			
2.5	dodatečné práce		91 019,96

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 14 777 777,77 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 249 445,77 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -437 691,47 Kč

Změna závazku + [%]: 8,45%

Změna závazku - [%]: -2,96%

Změna závazku celkem [%]: 11,42%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 15 589 532,07 Kč

DPH 21 %: 3 273 801,73 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 18 863 333,80 Kč

Změna závazku celkem [%]: 11,42%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 14.5.2019

Datum: 14.5.2019