

**SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.4****Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa**

<b>č.</b>	<b>Rozpočty změn</b>	<b>celkem Kč bez DPH</b>
23.	SO 103.2 - KOMUNIKACE ŠVERMOVA - odstranění zbylých stávajících konstrukčních vrstev a doplnění konstrukčních vrstev ze ŠD - <b>odpočty k VP č.22</b>	-18 860,00
24.	Odečet zakládání trávníku	-7 503,75
25.	Odečet kanalizačních poklopů z logem města	-31 902,00
26.	KOMUNIKACE Na Pankrací - Polovegetační tvárnice podél obrub u velkého tarasu - <b>rozšíření podkladní vrstvy, odečet pokládky zatravnovacích tvárnic</b>	-27 482,23
27.	KOMUNIKACE ŠVERMOVA - Polovegetační tvárnice před RD p.č. 357, 359, 358, 398, 391, 414, 80 - <b>odečet pokládky zatravnovacích tvárnic</b>	-19 176,00
28.	Vodovod - D+M nových hydrantových poklopů	6 342,00
29.	Napojení drenáží pod betonovými žlaby na "velkém tarasu" na dešťové stoky D a E	15 027,00
	<b>CELKEM</b>	<b>-83 554,98</b>

**Odsouhlasil:**

Dne .....

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele:

.....

Za TDI:

.....