

„Oprava bytu č. 21 v domu č.p. 346, Pražská ulice v Písku“

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na jednoduché stavební práce

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku
IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362
Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek
Telefon:
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou
Ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem, vedoucím provozovny domů
Martinem Trojákem, stavebním technikem

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **INTESTA CZ s.r.o.**
se sídlem: Tábořská 2177, 397 01 Písek
zastoupený:
IČO: 260 71 894
DIČ: CZ 26071894
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 78-408010237/0100
Zástupce ve věcech technických: , kontakt: tel.: , email :
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): oddíl C, složka 12201 vedená u
Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě

1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 8.1.2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava bytu č. 21 v domu č.p. 346, Pražská ulice v Písku.
- 1.2. Rozsah prací se proti původnímu záměru změnil o stavební práce, které jsou specifikovány v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Jedná se o instalaci sádkartonové protihlukové stěny, změna povrchu podlahy, dodávky a montáže vestavěné skříně.
- 1.3. Ve vypsáném výběrovém řízení nebyly tyto práce a dodávky požadovány.

2 Termíny plnění

- Termíny předání a převzetí díla se nemění

3 Cena díla

- 3.1. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 1 je nutné provést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 30880,- Kč + DPH ve výši 4632,- Kč. Jednotlivé vícepráce (rozšíření předmětu plnění) a méněpráce jsou pak uvedeny a popsány v příloženém rozpočtu.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 4.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5 Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách naleznete zde: <http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady>

Přílohy: Rozpočet víceprací

V Písku dne 31.5.2019

V Písku dne 31.5.2019

, jednatel společnosti

Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka
DBS města Písku

Krycí list nabídkového rozpočtu

Název veřejné zakázky

„Oprava bytu č. 21, Pražská ulice č.p. 346, Písek“ - změny

Cena díla v Kč bez DPH	30 880 Kč
DPH 15%	4 632 Kč
Nabídková cena včetně DPH	35 512 Kč

V Písku dne 18.4.2019

INTESTA CZ

ZL č.1 - odhlučnění stěny se sousedním bytem	výměra	jednotka	j.cena	cena celkem
„Oprava bytu č. 21, Pražská ulice č.p. 346, Písek“				
Poznámka :				
z důvodů malého prostoru k řešení odhlučnění bylo dohodnuto řešení s nalepením dvou vrstev akustických sádrokartonových desek. Pokud to nebude dostatečné, muselo by se odhlučnění provést ze strany sousedního bytu				
Pokoj 1 - 3				
nalepení dvou dvrstev sádrokartonových akustických desek včetně přikotvení	8,89	m2	750,00 Kč	6 669 Kč
Koupelna				
D + M ohřívače včetně úpravy vody	1,00	ks	9 800,00 Kč	9 800 Kč
dopojení VZT do koupelny a záchodu	1,00	ks	1 550,00 Kč	1 550 Kč
Kuchyně				
příprava pro montáž průtokového ohřívače vč.úpravy vody a přívodu elektroinstalace	1,00	ks	2 690,00 Kč	2 690 Kč
dodávka a montáž nové spížní skříně	1,00	ks	4 200,00 Kč	4 200 Kč
demontáž stávající spížní skříně, odvoz a likvidace	1,00	ks	790,00 Kč	790 Kč
Všeobecně				
úprava přívodu plynu	1,00	kpl	4 810,00 Kč	4 810 Kč
odpočet povrchové úpravy parket	-31,43	m2	790,00 Kč	-24 830 Kč
nové PVC na parkety	31,43	m2	770,00 Kč	24 201 Kč
Všeobecně				
Přesun hmot	1,00	kpl	600,00 Kč	600 Kč
Přesun hmot	1,00	kpl	400,00 Kč	400 Kč
Celkem bez DPH				30 880 Kč