

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 143-18-2

Stavba: Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2018

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stamont - pozemní stavitelství, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant: Vítkovice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-678 952,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-678 952,58
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-678 952,58	-142 580,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-821 532,62
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 143-18-2

Stavba: Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě

Místo: Ostrava

Datum: 24. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-678 952,58	-821 532,62
143-18-2	Národní zemské muzeum - Změnový list č. 1 ODPOČTY	-678 952,58	-821 532,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-678 952,58	-821 532,62