

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Ing. Ivem Machálkem, starostkou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **příkazce**

a

TAREKA s.r.o.

se sídlem: Palackého 351/6, 390 01 Tábor
IČ: 46679006
DIČ: CZ46679006
zastoupená: Ing. Václavem Pivokonským - jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
č. účtu: 1533996/0300
tel.: 381 256 181
e-mail: tareka@volny.cz
ID datové schránky: 9236bu2
dále jen: **příkazník**

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě příkazní č. 2018D0244 na akci** **„Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou –** **2. Etapa – část 2“**

1. Na základě Dodatku č. 1 ze dne 30.04.2019 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené mezi příkazníkem a zhotovitelem stavby DAICH spol. s r.o., ve kterém byla prodloužena lhůta výstavby o 2 měsíce, se příkazník a příkazce dohodli na prodloužení lhůty výkonu technického dozoru stavebníka a na prodloužení výkonu koordinátora BOZP na staveništi také o 2 měsíce.
2. Příkazník a příkazce se současně dohodli na rozšíření předmětu plnění o výkon výkonu technického dozoru stavebníka a o výkonu koordinátora BOZP na staveništi nad provádění stavebního objektu „SSZ křižovatky TY.03 Týn nad Vltavou, sil. II/105 - Budějovická II/159“, který je součástí stavby „Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2.etapa, část 2“. Zhotovitelem objektu SSZ je společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. na základě Smlouvy o dílo č. 2019D0022 uzavřené s městem Týn nad Vltavou dne 15.04.2019.
3. Účastníci smlouvy se, na základě čl. 1 tohoto dodatku dohodli na změně ceny za vykonané činnosti v době prodloužení výstavby o 2 měsíce takto:

Výkon technického dozoru stavebníka	130.000,00 Kč/6 x 2	43. 333,00 Kč
Výkon koordinátora BOZP	42.000,00 Kč/6 x 2	14. 000,00 Kč
Celková cena bez DPH		57.333,00 Kč
DPH 21%		12. 039,93 Kč
Celková cena včetně DPH		69.372,93 Kč

Pak celková cena za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP:

Cena dle smlouvy č. 2018D0244 178.000,00 Kč
Dodatek č. 1 57.333,00 Kč

Nová celková cena bez DPH

235.333,00 Kč

DPH 21%

49. 419,93 Kč

Nová celková cena včetně DPH

284.752,93 Kč

Závěrečné ustanovení:

1. Pokud není v Dodatku uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění platném v okamžiku podpisu této smlouvy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a potvrzuje ve dvou vyhotoveních, vždy po jednom pro každou stranu.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem v plném rozsahu, což stvrzují svým podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Ostatní ujednání Smlouvy příkazní č. 2018D0244 jsou beze změn.
6. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

příkazce

příkazník

V Týně nad Vltavou dne

V Táboře, dne

.....
Město Týn nad Vltavou
Ing. Ivo Machálek
starosta města

.....
TAREKA s.r.o.
Ing. Václav Pivokonský
jednatel společnosti