



Dodatek č. 1

ke

smlouvě O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ

č. VPI/PH/2018/050

č. A/9/18/4220/014

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2019160003/6000

Zastoupená: Otou Falge, manažerem, na základě pověření

(dále jen „**CETIN**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Stavebníka dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Stavebník**“)(CETIN a Stavebník dále společně také jen „**Smluvní strany**“)

I.

PreambuleSmluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/050 „**VPI, TSK P7 zastávka Maniny, Dělnická**“ ze dne 1. 8. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (Náklady spojené s překládkou). Dále se Smluvní strany dohodly na změně čl. 8 Smlouvy (Kontaktní osoby).

II.

Změna čl. 5 Smlouvy (Náklady spojené s Překládkou)

1. Čl. 5 odst. 5.2 se mění takto:

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě skutečně provedených prací činí **259.223,- Kč bez DPH.**

III.

Změna čl. 8 Smlouvy

1. Čl. 8 písm. b) Smlouvy se v části označené „ve věcech smluvních“ ruší.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Stavebník.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Stavebník i CETIN obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Kalkulace skutečně provedených prací
 - b) Příloha č. 2 – Pověření pro pana Otů Falge

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29-05-2019
Za Stavebníka

Technická
hl. m. Pra

Josef Sinčák

V Praze dne
Za CETIN

Ota Falge

Filip Hájek

komunikací

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103