



TSKRP005L6ST

Dodatek č. 1

ke

smlouvě O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPI/PH/2017/116, č. A/9/17/4220/027

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2019160003/6000

Zastoupená: Otou Falge, manažerem, na základě pověření

(dále jen „**CETIN**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

sídlo: Řádnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Stavebníka dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně také jen „**Smluvní strany**“)

I.

Preamble

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2017/89 „**VPI PH8, Zenklova - most**“ ze dne 11. 4. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (Náklady spojené s překládkou) z důvodu upřesnění ceny po skutečně provedených pracích. Dále se Smluvní strany dohodly na změně čl. 8 Smlouvy (Kontaktní osoby), jak dále uvedeno.

II.

Změna čl. 5 Smlouvy (Náklady spojené s Překládkou)

1. Čl. 5 odst. 5.2 se mění takto:
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě skutečně provedených prací činí **2.090.617,87 Kč bez DPH.**

III.

Změna čl. 8 Smlouvy

1. Čl. 8 písm. b) Smlouvy se v části označené „ve věcech smluvních“ ruší.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Stavebník.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Stavebník i CETIN obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Kalkulace skutečně provedených prací
 - b) Příloha č. 2 – Pověření pro pana Otu Falge
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **29-05-2019**

Za Stavebníka

Mgr. Jozef Sinčák
.....
omunikací

Filip Hájek
.....
omunikací

V Praze dne

Za CE

.....
Ota Falge