

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou“  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**

**I.1. Město Žďár nad Sázavou**

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : ██████████  
zastoupen: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

( dále jen jako „ objednatel “, či „smluvní strana“ )

a

**I.2. PROfi Jihlava spol. s r.o.**

se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

IČO : 18198228

DIČ : CZ18198228

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. ██████████  
zastoupen: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem

( dále jen „ zhotovitel “, či „smluvní strana“ )

**Preambule**

Výše uvedené strany uzavřely dne 19.9. 2018 podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou ve stupni - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační dokumentace pro provedení stavby. Při projednávání dokumentace DÚR na výrobních výborech vznesl objednatel požadavky na rozšíření předmětu plnění o doplnění projektové dokumentace o dvě zastávky MHD a zpracování projektu inženýrských sítí pro obchodní centrum (zpracovatel HVJ spol. s r.o. Zlín) do řešeného projektu včetně zpracování výkazu výměr požadovaných prací a dodávek na doplňované objekty.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

**Oddíl III. - Doba plnění**

**III.1.**

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

Projektovou dokumentaci DÚR do 31.08. 2019

Projektovou dokumentaci DSP do 30.11. 2019

Projektovou dokumentaci RDS do 31.12. 2019

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

**Oddíl IV. - Cena**

**IV.1.**

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1.Cena za projektovou dokumentaci DÚR je stanovena ve výši 180.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Cena za projektovou dokumentaci DSP je stanovena ve výši 175.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Cena za projektovou dokumentaci RDS je stanovena ve výši 110.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Cena celkem je stanovena ve výši 465.500,- Kč, bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

#### IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 1 neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

- I. Uzavřený Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný okamžikem podpisu.
- II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- III. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou dne: 11-06-2019

Jihlava dne: 05.06.2019

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

Za zhotovitele : Ing. Bohumil Kottlán  
jednatel