

E-ZAK:
REGISTR
GINIS:
RADNICE:.

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 32/2019/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

WALFER spol. s r. o.

Adresa: 756 03 Halenkov 051

Zastoupena:

IČ: 63323508

DIČ: CZ63323508

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem Ostrava, spisová značka C 13308

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. 32/2019/OMM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „DDM Kletné – zpevnění vstupu do chatek a oprava 8 ks chatek“ v rozsahu dle:
Cenové nabídky ze dne 15. 5. 2019
2. V průběhu provádění díla zajistil objednatel další finanční prostředky na dodávku a montáž dalších 5 ks chatek.
Jedná se o:
Dodávku a montáž 5 kusu chatek shodných s již objednanými.

III.

Předmět dodatku

1. Čl. 3. smlouvy Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o dodávku a montáž 5 kusu chatek v souladu s cenovou nabídkou ze dne 15. 5. 2019.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku dodávky a montáže 5 ks chatek (celkový počet chatek je 13 kusů):

Cena celkem bez DPH dle SOD	504.500,00 Kč
Práce dle Dodatku č.1	251.500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	756.000,00 Kč

Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

E-ZAK:
REGISTR
GINIS:
RADNICE:.

:

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
cenová nabídka ze dne 15. 5. 2019 + výkresy EP 01,02 a 03

Příloha:

Přílohy. č. 1 – cenová nabídka ze dne 15.5.2019 + výkresy EP 01,02 a 03

Za objednatele dne: 7. 6. 2019

Za zhotovitele dne: 7. 6. 2019

Vedoucí OMM

jednatel společnosti