

Plán práce montáže GPS											
	rok 2019								rok 2020		
úkon		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		leden	únor
Montáž GPS - Plzeňská oblast		0	0	12	13						
Montáž GPS - Strakonická oblast						12					
Montáž GPS - Budějovická oblast							12	5			
Upgrade GPS						5	0	3			
Předělání čtečky										11	

*Do volných kolonek doplnit odhadovaný počet namontovaných GPS v daný měsíc pro daný kraj

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 304694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f51482df-84b6-4403-a829-a449d6424321

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2019 10:45:00



02f16e77-0e9e-413e-8266-6d026861c7b8