

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852 -
dodatečné zateplení objektu A, dvorní trakt“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.
Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Tel: Denisa Harajdová, referent investic, odbor rozvoje města
+420 415 736 264
E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Název zhotovitele: WALD S s.r.o.
se sídlem: Jungmannova 621, 432 01 Kadaň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38354.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Zdeněk Sláma - jednatel

Telefon, fax:
Mobil: 721 300 101
E-mail: zdenek.slama@walds.cz

- ve věcech technických: Zdeněk Sláma - jednatel
Telefon, fax:
Mobil: 721 300 101
E-mail: zdenek.slama@walds.cz

- ve věcech stavby: Zdeněk Sláma - jednatel
Telefon, fax:
Mobil: 721 300 101
E-mail: zdenek.slama@walds.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 28528352
DIČ: CZ28528352

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2019 na akci nazvané „Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852 - dodatečné zateplení objektu A, dvorní trakt“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V návaznosti na čl. VII. Cena díla, odst. 5. – 8. Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku VII. Cena díla, odst. 1. Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o 550.860,00 Kč, DPH o 82.629,00 Kč, tedy celková cena díla se snižuje o 633.489,00 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1. uvedený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
Cena díla bez DPH 4,934.554,00 Kč

DPH z ceny díla	740.183,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5,674.737,00 Kč
Slovy: pětmilionůšestsetsedmdesátčtyřitisícšedmtřicetšedm korun českých	

se ruší a nahrazuje novým zněním:

2. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4,383.694,00 Kč
DPH z ceny díla	657.554,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5,041.248,00 Kč
Slovy: pětmilionůčtyřicetjedentisícdvěstěčtyřicetšm korun českých	

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 29. 4. 2019 usn. č. 419/19.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:

V Kadani dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Zdeněk Sláma
jednatel