

1196/19
(1862/18)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
- ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie 1.PP pavilonu interny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.**“ ze dne 24. 09. 2018 (dále jen „Smlouva“).

III.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění část čl. VI. Smlouvy, všechny odst. 1 - 4 uvedeného článku se nahrazují následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 270 dnů ode dne předání staveniště.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami.“

2. Smluvní strany se dohodly na přečíslování odst. 5 a 6 z čl. VI. Smlouvy, které jsou nově číslovány jako odstavce 3 a 4.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. X. odst. 1 věta první nově zní: *„Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště.“*
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. XIII. nově zní:

„1. Dílo bude objednateli předáno po jeho dokončení.

2. Po dokončení díla Zhotovitel vyzve Objednatele k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

3. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- uvedení ceny díla,
- zahájení a dokončení prací díla,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

4. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

5. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončeno, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k jeho převzetí.

6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel ho převzal bez vad a nedodělků.

7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že dílo je řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.“

5. Smluvní strany se dohodly, že z čl. XIV. odst. 4, čl. XV. odst. 1, čl. XVI. odst. 1 a XVI. odst. 5 se vypouští slovo „etapy“.

6. Smluvní strany se dále dohodly na vypuštění druhé odrážky v čl. XX. odst. 1 a přílohy č. 2 Smlouvy.

7. Smluvní strany se dále dohodly na vypuštění slov „přílohy č. 2“ z čl. XXI. odst. 5 Smlouvy.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

Dodatek Smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Zhotovitele

15. 05. 2019

Va. V. Fiala dne

Za Objednatele

15-05-2019

V Ústí nad Labem, dne

ovní, a.s.
3316/12A
nad Labem
627
488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel