

## **DODATEK č. 07010-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-03**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – Lokalita Uhlířský vrch – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **2. ZEPRA mining s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21053

se sídlem: Nádražní 281, 793 76 Zlaté Hory

IČO: 25842234

zastoupená: Ing. Petrem Vidurem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07010-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0426 ze dne 23.3.2018, ve znění Dodatku č. 07010-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-01 ze dne 8.11.2018 a Dodatku č. 07010-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-02 ze dne 28.3.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně doby plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2019 označeného jako „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – Lokalita Uhlířský vrch – I. etapa –, „Změna závazku ze smlouvy č. 3 – objekt SO 01 Chodník pro pěší, SO 02 – Parkovací plocha a SO 03 Vsakovací šachty a rýhy“ (dle odst. (6) a (7), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) (dále jen „**ZZS č. 3**“), vypracovaného zhotovitelem.

## **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 3 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

**Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.876.429,19 Kč (slovy: jeden-milion-osm-set-sedm-desát-šest-tisíc-čtyřista-dvacet-devět korun českých a devatenáct haléřů).**

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### III.

V návaznosti na čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.3 Smlouvy.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

**„K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 30. 6. 2019.“**

### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.6.2019

Ve Zlatých Horách dne 7.6.2019

**Za Českou republiku - Ministerstvo financí**

**Za ZEPRA mining s.r.o.**

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Petr Vidur**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX