

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Město Znojmo

se sídlem:

Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 22

zastoupené ve věcech smluvních:

Jan Grois, MBA - starosta

zastoupené ve věcech technických:

Ing. arch. Alena Kolmanová, vedoucí odboru územního plánování a strategického rozvoje

IČ:

00293881

DIČ:

CZ00293881

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

19 - 5054880237/0100

2. Zhotovitel

Ing. Pavel Šimek - Florart

se sídlem:

688 01 Uherský Brod, Rybářská 401

IČ:

13697129

DIČ:

██████████

bankovní spojení:

KB Uherský Brod

číslo účtu:

██████████

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 00982/2018), jejímž předmětem je zpracování projektu **Zelené cesty města Znojma** (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně doby plnění díla a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek II. Doba plnění díla a doba předání díla, odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:
 - I. etapa: Analýza současného stavu objektů zeleně – do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - II. etapa: Koncepce zelených cest městem – do 26 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - III. etapa: Principy rozvoje vybraných ploch zeleně do 37 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Dílo či dílčí plnění díla se považuje za ukončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatele. Dílo v každé dokončené etapě bude odevzdáno ve dvou vyhotoveních v autorizovaných výtiscích a v jednom vyhotovení v digitální podobě.

2. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

I. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

IV. Schvalovací doložka

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20. 05. 2019, usnesením č. 24 /2019, bodem č. 1160.

Ve Znojmě dne: 21. 5. 2019

V Uherském Brodě:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA- starosta

.....
Doc. Ing. [REDACTED] [REDACTED] Ph.D.