

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **202016**, čj.: ORRI/32991-16/surm ORRI/4342-2016

u zhotovitele: **S.2016.8.11**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

E-mail:

Tel., mob.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů:

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

E-mail:

Tel., mob.:

Město Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

002 61 602

CZ00261602

Jiří Pimparou, místostarostou města

jiri.pimpara@rumburk.cz

412 356 213, 607 088 234

Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

dagmar.mertlova@rumburk.cz

412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Telefon:

E-mail:

Ing. arch. Jiří Kňákal

Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá

156 71 712

CZ5803031003

Ing. arch. Jiří Kňákal

+420 603 192 266

knakal.jiri@gmail.com

Bankovní spojení:

Č. ú.:

Fio banka

280057219/2010

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

Telefon:

E-mail:

Ing. arch. Jiří Kňákal

+420 603 192 266

knakal.jiri@gmail.com

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

V termínu **do 31.12.2019** předá zhotovitel kompletní projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, provede výkon inženýrské činnosti, a to do vlastních rukou objednateli, tedy vše dle přílohy č. 2 smlouvy. Termín ukončení celého díla je stanoven na **31.12.2019**.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny.

V Rumburku dne: - 6 .06. 2019

Za objednatele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

- 6 .06. 2019
V dne:

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jiří Kňákal
fyzická podnikající osoba - OSVČ