

DODATEK Č. 2. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 83/2018/I/Gry

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE] starostkou města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby
majetku města, tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

[REDAKCE]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Hromoelektro s.r.o.

U Statku 92/1, 747 14 Ludgerovice

Zastoupený ve věcech smluvních: panem [REDAKCE]

Zastoupený ve věcech technických: panem [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

[REDAKCE]

DIČ:

CZ04507193

IČO:

04507193

Telefon:

[REDAKCE]

e-mail:

[REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 63873.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 83/2018/I/Gry k realizaci díla – akce s označením „Opravy hromosvodů na budovách v majetku města Bílovec – Slezské náměstí“, dále jen smlouva o dílo.

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 83/2018/I/Gry uzavřené dne 05.12.2018 na realizaci akce „Opravy hromosvodů na budovách v majetku města Bílovec – Slezské náměstí“ – méně práce, více práce takto
:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto:

Položkové rozpočty k jednotlivým objektům se upravují o méně práce a více práce položky viz příloha.

Článek II. Cena, se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	233 154,00 Kč	36 401,10 Kč	269 555,10 Kč
Dodatek č.2	- 16 013,00 Kč	- 3 362,73 Kč	19 375,73 Kč
<hr/>			
Konečná cena díla	217 141,00 Kč	33 038,37 Kč	250 179,37 Kč

(slovy: dvěstěpadesát tisíc jedinstosedmdesátdevět korun českých /37 haléřů s DPH)

Článek III. Doba plnění, se doplňuje takto :

Zahájení prací zhotovitelem : dnem podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejněním v registru smluv
Objednatel předá staveniště : nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků : do 15.06.2019

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: 11. 06. 2019

.....


starostka města

10. 06. 2019

V dne:.....

.....


jednatel

Slezské náměstí 18

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál	cena za kus	počet kusů	celkem v Kč dle smlouvy	Méně práce	Vícepráce
1. Jímací tyč 1m	150	2	300,-Kč	2 ks/300,-Kč	
2. Drát MgAl 8mm.2	58	50	2900,-Kč	20 bm/1160,-Kč	
3. Svorky plech	42	15	630,-Kč	5 ks / 210,-Kč	
4. Svorky SO vedení	42	15	630,-Kč	15 ks/ 630,-Kč	
5. Svorky litina	73	2	146,-Kč		
6. Popiska svodů					
7. Zemní tyč 1m					
8. Zemní pásek					
9. Výkopové práce					
10. Podpora vedení do zdiva					
11. Držák úhelníků					
12. Drát FEZI 10mm>2					
13. Ochranný úhelník					
14. Svorka křížová	61	10	610,-Kč	10 ks/ 610,-Kč	
15. Podpěra vedení PVC	55	15	825,-Kč	4 ks / 220,-Kč	
16. Podpěra horní	18	15	270,-Kč	15 ks/270,-Kč	
17. Držák oddáleného hromosvodu	825	8	6 600,-Kč		
18. Tyč izolační IZT 930	355	4	1 420,-Kč		
19. Svorka okap.rýny	65	2	130,-Kč	2 ks/130,- Kč	
Plošina k montáži	700	2	1 400,-Kč		
Elektro práce	150	40	6 000,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			21861,-Kč	3 530,-Kč	
Sniženi stávající ceny o částku			3 530,-Kč		

Souhlas investora




Slezské náměstí č. 23

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál.	cena za kus	počet kusů	celkem v Kč dle smlouvy	Méně práce	Více práce
1. Jímací týč 1m					
2. Drát MgAl 8mm.2	58	80	4640,-Kč	20 bm/1 160,-Kč	
3. Svorky plech	42	15	630,-Kč		10 ks/420,-Kč
4. Svorky SO vedení	40	10	420,-Kč	10ks/420,-Kč	
5. Svorky litina	73	3	219,-Kč	2ks/146,-Kč	
6. Popiska svodů	10	3	30,-Kč	2ks/20,-Kč	
7. Zemní týč 1m	188	1	188,-Kč	1ks/188,-Kč	
8. Zemní pásek	53	4	212,-Kč	4ks/212,-Kč	
9. Výkopové práce	380	4	1520,-Kč	4 hod/1520,-Kč	
10. Podpora vedení do zdiva	55	5	275,-Kč	5ks/275,-Kč	
11. Držák úhelníků	39	2	78,-Kč	2ks/78,-Kč	
12. Drát FEZI 10mm>2	53	4	212,-Kč	4bm/212,-Kč	
13. Ochranný úhelník	176	1	176,-Kč	1ks/176,-Kč	
14. Svorka křížová	61	5	305,-Kč	5 ks/305,-Kč	
15. Podpěra vedení PVC	55	10	550,-Kč	6ks/330,-Kč	
16. Podpěra horní	18	12	216,-Kč		15 ks/270,-Kč
17. Držák oddáleného hromosvodu					
18. Týč izolační IZT 930					
19. Svorka okap. Roury					
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč	1 nátěr/1000,-Kč	
Plošina k montáží	700	4	2800,-Kč		
Elektro práce	100	40	4000,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			17 471,-Kč	6 042,-Kč	690,-Kč
Snížení stávající ceny o částku			5 352,-Kč		

Souhlas investora:

Souhlas dodavatele:



Slezské náměstí 27

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál	cena za kus	počet kusů	celkem v Kč dle smlouvy	Méně práce	Více práce
1. Jímací tyč 1m					
2. Drát MgAl 8mm.2	58	30	1740,-Kč		34bm/1972,-Kč
3. Svorky plech	42	10	420,-Kč		47ks/1974,-Kč
4. Svorky SO vedení	42	15	630,-Kč	15ks/630,-Kč	
5. Svorky litina	73	2	146,-Kč		
6. Popiska svodů	10	2	20,-Kč		
7. Zemní tyč 1m	188	1	188,-Kč		
8. Zemní pásek	53	4	212,-Kč	4ks/212,-Kč	
9. Výkopové práce	380	5	1900,-Kč		
10. Podpora vedení do zdiva	55	5	275,-Kč	5ks/275,-Kč	
11. Držák úhelníků	39	2	78,-Kč	2ks/78,-Kč	
12. Drát FEZI 10mm>2	53	4	212,-Kč		
13. Ochranný úhelník	176	1	176,-Kč		
14. Svorka křížová	61	5	305,-Kč	5ks/305,-Kč	
15. Podpěra vedení PVC	55	5	275,-Kč	1ks/55,-Kč	
16. Podpěra horní	18	8	144,-Kč	8ks/144,-Kč	
17. Držák oddáleného hromosvodu					
18. Tyč izolační IZT 930					
19. Svorka okap. Roury	65	2	130,-Kč	2ks/130,-Kč	
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč	1nátěr/1000,-Kč	
Celkem za materiál včetně výkopů.					
Plošina k montáži	700	3	2100,-Kč		
Elektro práce	100	40	4000,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			13 951,-Kč	2 829,-Kč	3 946,-Kč
Navýšení stávající ceny o částku			1 117,-Kč		

Souhlas investora:

Souhlas dodavatele: 

Slezské náměstí 32

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

cena za kus počet kusů celkem v Kč dle smlouvy Méně práce Více práce

Druh materiál.

1. Jímací týč 1m				
2. Drát MgAl 8mm.2	58	50	2900,-Kč	23bm/1334,-Kč
3. Svorky plech	42	10	420,-Kč	3ks/126,-Kč
4. Svorky SO vedení	42	15	630,-Kč	15ks/630,-Kč
5. Svorky litina	73	2	146,-Kč	
6. Popiska svodů	10	2	20,-Kč	
7. Zemnicí týč 1m	188	1	188,-Kč	1ks/188,-Kč
8. Zemnicí pásek	53	4	212,-Kč	4ks/212,-Kč
9. Výkopové práce	380	5	1900,-Kč	5h/1900,-Kč
10. Podpora vedení do zdiva	55	5	275,-Kč	5ks/275,-Kč
11. Držák úhelníků	39	2	78,-Kč	2ks/78,-Kč
12. Drát FEZI 10mm>2	53	4	212,-Kč	4bm/212,-Kč
13. Ochranný úhelník	176	1	176,-Kč	1ks/176,-Kč
14. Svorka křížová	61	5	305,-Kč	5ks/305,-Kč
15. Podpěra vedení PVC	55	5	275,-Kč	5ks/275,-Kč
16. Podpěra horní	18	10	180,-Kč	
17. Držák oddáleného hromosvodu				
18. Týč izolační IZT 930				
19. Svorka okap. Roury	62	2	130,-Kč	
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč	
Plošina k montáži	700	2	1400,-Kč	
Elektro práce	100	40	4000,-Kč	

Celkem za hromosvod bez DPH


14 447,00 Kč 5 711,-Kč

Snížení stávající ceny o částku

5 711,-Kč

Souhlas investora:

Souhlas dodavatele:



Slezské náměstí 33

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál cena za kus počet kusů celkem v Kč dle smlouvy Méně práce Více práce

1. Jímací tyč 1m					
2. Drát MgAl 8mm.2	58	40	2320,-Kč	36bm/2088,-Kč	
3. Svorky plech	42	15	630,-Kč	13ks/546,-Kč	
4. Svorky SO vedení	42	10	420,-Kč	10ks/420,-Kč	
5. Svorky litina	73	2	146,-Kč	2ks/146,-Kč	
6. Popiska svodů	10	2	20,-Kč		
7. Zemní tyč 1m					
8. Zemní pásek					
9. Výkopové práce					
10. Podpora vedení do zdiva					
11. Držák úhelníků					
12. Drát FEZI 10mm>2					
13. Ochranný úhelník					
14. Svorka křížová					
15. Podpěra vedení PVC	55	5	275,-Kč	3ks/165,-Kč	
16. Podpěra horní	18	8	144,-Kč	8ks/144,-Kč	
17. Držák oddáleného hromosvodu					
18. Tyč izolační IZT 930					
19. Svorka okap. Roury					
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč		
Plošina k montáži	700	1	700,-Kč		
Elektro práce	100	32	3200,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			8 855,-Kč	3 509,-Kč	
Sniženi stávající ceny o částku			3 509,-Kč		

Souhlas investora:

Souhlas

Slezské náměstí č.48

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál.	cena za kus	počet kusů	celkem v Kč dle smlouvy	Méně práce	Více práce
1. Jímací tyč 1m					
2. Drát MgAl 8mm.2	58	30	1740,-Kč		27bm/1566,-Kč
3. Svorky plech	42	10	420,-Kč		10ks/420,-Kč
4. Svorky SO vedení	42	15	630,-Kč	15ks/630,-Kč	
5. Svorky litina	73	4	292,-Kč	2ks/146,-Kč	
6. Popiska svodů	10	1	10,-Kč		1ks/10,-Kč
7. Zemní tyč 1m	188	1	188,-Kč		
8. Zemní pásek	53	3	159,-Kč	3ks/159,-Kč	
9. Výkopové práce	380	4	1520,-Kč		
10. Podpora vedení do zdiva	55	4	220,-Kč	4ks/220,-Kč	
11. Držák úhelníků	39	1	39,-Kč		
12. Drát FEZI 10mm>2	53	4	212,-Kč		
13. Ochranný úhelník	176	1	176,-Kč		
14. Svorka křížová	61	3	183,-Kč	3ks/183,-Kč	
15. Podpěra vedení PVC					
16. Podpěra horní	18	6	108,-Kč		6ks/108,-Kč
17. Držák oddáleného hromosvodu					
18. Tyč izolační IZT 930					
19. Svorka okap. Roury	65	3	195,-Kč	3ks/195,-Kč	
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč	1nátěr/1000,-Kč	
Plošina k montáži	700	1	700,-Kč		
Elektro práce	100	32	3200,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			10 992,-Kč	2 533,-Kč	2 104,-Kč
Snižování stávající ceny o částku			429,-Kč		

Souhlas investora:

Souhlas dodavatele

List1

Slezské náměstí 66

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál.	cena za kus	počet kusů	celkem v Kč dle smlouvy	Méně práce	Více práce
1. Jímací týč 1m					
2. Drát MgAl 8mm.2	58	30	1740,-Kč		82bm/4756,-Kč
3. Svorky plech	42	10	420,-Kč		61ks/2562,-Kč
4. Svorky SO vedení	42	10	420,-Kč	10ks/420,-Kč	
5. Svorky Iltina	73	2	146,-Kč		2ks/146,-Kč
6. Popiska svodů	10	2	20,-Kč		2ks/20,-Kč
7. Zemní týč 1m					
8. Zemní pásek					
9. Výkopové práce					
10. Podpora vedení do zdiva					
11. Držák úhelníků					
12. Drát FEZI 10mm>2					
13. Ochranný úhelník					
14. Svorka křížová	61	2	123,-Kč	2ks/123,-Kč	
15. Podpěra vedení PVC	55	10	550,-Kč	10ks/550,-Kč	
16. Podpěra horní	18	5	90,-Kč		8ks/144,-Kč
17. Držák oddáleného hromosvodu					
18. Týč izolační IZT 930					
19. Svorka okap. Roury					
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč	1nátěr/1000,-Kč	
Plošina k montáži	700	2	1400,-Kč		
Elektro práce	100	16	1600,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			7508,-Kč	2 093,-Kč	7 628,-Kč
Navýšení stávající ceny o částku			5 535,-Kč		

Souhlas investora:

Souhlas dodavatele:

Slezské náměstí č.67

skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019

Druh materiál.	cena za kus	počet kusů	celkem v Kč dle smlouvy	Méně práce	Více práce
1. Jímací tyč 1m	150	1	150,-Kč	1ks/150,-Kč	
2. Drát MgAl 8mm.2	58	50	2900,-Kč	20bm/1160,-Kč	
3. Svorky plech	42	10	420,-Kč		1ks/42,-Kč
4. Svorky SO vedení	42	10	420,-Kč	10ks/420,-Kč	
5. Svorky litina	73	2	146,-Kč	1ks/73,-Kč	
6. Popiska svodů	10	2	20,-Kč	1ks/20,-Kč	
7. Zemnicí tyč 1m					
8. Zemnicí pásek					
9. Výkopové práce					
10. Podpora vedení do zdiva	55	4	220,-Kč	4ks/220,-Kč	
11. Držák úhelníků	39	4	156,-Kč	4ks/156,-Kč	
12. Drát FEZI 10mm>2	53	8	424,-Kč	8bm/424,-Kč	
13. Ochranný úhelník	175	4	704,-Kč	4ks/704,-Kč	
14. Svorka křížová	61	4	244,-Kč	4ks/244,-Kč	
15. Podpěra vedení PVC	55	10	550,-Kč	7ks/385,-Kč	
16. Podpěra horní	18	10	180,-Kč	5ks/90,-Kč	
17. Držák oddáleného hromosvodu					
18. Tyč izolační IZT 930					
19. Svorka okap. Roury	65	2	130,-Kč	2ks/130,-Kč	
20. Nátěr soustavy barva	1000	1	1000,-Kč		
Plošina k montáži	700	3	2100,-Kč		
Elektro práce	100	32	3200,-Kč		
Celkem za hromosvod bez DPH			12 964,-Kč	4 176,-Kč	42,-Kč
Snížení stávající ceny o částku			4 134,-Kč		

Souhlas investora:

Souhlas dodavatele: