




MDOBP0096R2V



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 101186- 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 606726198;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,,)

a

2. název spol.: Caspina, spol. s r.o.
se sídlem: Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4-Nusle
doručování: Lazsko 46, 262 31 Lazsko
IČ: 45146021
DIČ: CZ45146021
zastoupení: |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8114.
bankovní spojení: UniCreditBank
č. účtu: 2104171620/2700
kontaktní odpovědné osoby: Dan Heller
tel. č.: 725 027 420; e-mail: danheller@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel,,)

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu § 1746 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

I. Úvodní ustanovení



1. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 7.5.2019 (dále jen „**Smlouva**“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 25/11/2019/RM. dne 16.4.2019 na stavební práce v rozsahu stavby „Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při 2. ZŠ Dobříš“ a stavby „Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při základní škole Dobříš“.

2.

II. Předmět dodatku

2. Ustanovení článku IV. **Smlouvy** se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (viz příloha) ve znění:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 134 377,72 Kč bez DPH, tj. o 162 597,04 Kč včetně DPH a celková cena díla tak činí 3 154 648,22 Kč bez DPH (slovy: třímiliónystopadesátčtyřitisícšestsetčtyřicet osm korun českých dvacet dva haléřů, tj. 3 817 124,34 Kč s DPH (slovy: třímiliónyosmsetšedmnácttisícstodvacetčtyři korun českých a třicetčtyři haléřů).

3. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává **Smlouva** nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho nedílnou součástí soupis prací včetně výkazu výměr-změnový list č.1
5. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 2017 Radou města Dobříše usnesením č. 34.....16...../2018/RM.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
10. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobříši dne

V Dobříši dne



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

za objednatele



Bc. Jana Vlnasová
starostka města Dobříše



10.8.2019



jednatel CASPINA, spol. s r.o.
140 00 Praha 4, Na Zámecké 1518/9
IČ: 45146021, DIČ: CZ45146021

Tato smlouva / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 28.5.2019
usnesení č. 34/16/2019/1211

STAVEBNÍ ÚPRAVY II. ZŠ DOBŘÍŠ - dodatek č. 1

Učebna fyziky a chemie

Bourání konstrukcí

demontáž DTD podlahy 2cm	m2	78,9	95	7 497,40 Kč
demontáž parket 2cm	m2	78,9	88	6 943,20 Kč
demontáž prkenného záklopu 4cm	m2	78,9	92	7 258,80 Kč
svíslá doprava suti	t	10,1	469	4 732,21 Kč
vnitrostaveništní doprava suti	t	10,1	349	3 521,41 Kč
odvoz na skládku do 10 km	t	10,1	312	3 151,20 Kč
poplatek skládka	t	10,1	1140	11 514,00 Kč

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ :

				44 618,22 Kč
DPH 21 %				9 369,83 Kč
Celkem vč. DPH				53 988,05 Kč

Nová podlaha učebna Fy+ Che varianta 1

D+M dosyp perlit	m3	5	2180	10 900,00 Kč
D+M trámký 10x10cm délky do 8m	m3	1,6	9580	15 328,00 Kč
desky OSB P+D 2x tl.25mm	m2	86,8	220	19 093,80 Kč
montáž podlah z desek	m2	78,9	152	11 992,80 Kč
vnitrostaveništní přesun hmot	t	11,8	686	8 067,36 Kč

Nová podlaha učebna Fy+ Che varianta 1

				65 381,96 Kč
DPH 21 %				13 730,21 Kč
Celkem vč. DPH				79 112,17 Kč

laboratoř Fy+Che

bourání podlah betonových tl. do 10cm	m3	1,07	5260	5 628,20 Kč
betonování podlah.kcí z B20 tl. do 5cm	m3	1,07	4050	4 333,50 Kč
demontáž vnitřních parapetů	m2	5,04	90	453,60 Kč
D+M vnitřních parapetů šíře do 60cm	mb	8,4	512	4 300,80 Kč
přesun hmot	t	2,56	686	1 756,16 Kč
svíslá doprava suti	t	2,56	969	2 480,64 Kč
vnitrostaveništní doprava suti	t	2,56	667	1 707,52 Kč
odvoz na skládku do 10 km	t	2,56	312	798,72 Kč
poplatek skládka	t	2,56	1140	2 918,40 Kč

laboratoř Fy+Che

				24 377,54 Kč
DPH 21 %				5 119,28 Kč
Celkem vč.DPH				29 496,82 Kč

Celkem				134 377,72 Kč
DPH 21 %				28 219,32 Kč
Celkem s DPH				162 597,04 Kč

