

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616054017.01 (ORG)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 144/2016

Investiční akce: „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ – hydrogeologický monitoring

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
K podpisu této smlouvy včetně dodatku č. 1 byla pověřena:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : AQUA ENVIRO s.r.o.
sídlo společnosti Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 44643
Zastoupený : Mgr. Oto Pospíšilem, jednatelem společnosti, [redacted]
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: [redacted]
IČO : 269 07 909
DIČ : CZ26907909
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu : [redacted]
(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody smluvních stran se mění čl. II. a IV. smlouvy o dílo ev. č. objednatele 5616054017 a č. smlouvy zhotovitele 144/2016 uzavřené dne 4.11.2016 následovně:

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 2

Na základě zhotovitelem provedené terénní rekognoskace doplňuje se předmět smlouvy o následující dodatečné práce (dále „vícepráce“):

- vybudování dvou dočasných hydrogeologických monitorovacích vrtů označených HM1 a HM2 na pozemcích p.č. 874/1 a p.č. 874/5 v k.ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna do hloubky 6 m. Tyto vrty budou vystrojeny perforovanou PVC pažnicí DN 125 s obsypem mezikruží. Po ukončení hydrogeologického monitoringu budou dočasné monitorovací vrty zlikvidovány uvedením do původního stavu.

Článek IV. Cena díla - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 4.11.2016 bez DPH.....119 240,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH 23 200,00 Kč

DPH 21%.....29 912,40 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH.....172 352,40 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku č. 1 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo a smlouva o dílo ze dne 4.11.2016 podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo ze dne 4.11.2016 a dodatek č. 1 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je Změnový list č. 1 zpracovaný zhotovitelem dne 14.11.2016.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů

.....
AQUA ENVIRO s.r.o.
Mg. Oto Pospíšil

vedoucí Odboru investičního

jednatel společnosti